

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
1972-73	7.750	—	7.750
1973-74	5.900	—	5.900
Restudgift pr. 1. april 1974	35.600	—	35.600

Udover det anslåede forbrug i 1971-72 vil den uudnyttede bevilling, 500.000 kr., blive søgt genbevilget på tillægsbevillingslov 1971-72.

Projektering af dette byggeafsnit, der forventes opdelt i flere etaper, påregnes påbegyndt i 1969-70 og afsluttet i 1970-71, hvorefter ansøgning om bevilling til udførelse af byggearbejdet vil blive forelagt finansudvalget. Udgifterne til byggearbejderne er skønnet, og der er ikke foretaget opgørelse over forventede teknikerhonorarer og udgifterne til udstyr og løst materiel. Der foreligger endnu ikke nogen opgørelse af den personaleforøgelse, der i 1974 vil kunne forventes i forbindelse med ibrugtagningen af nybygningerne.

Til varetagelse af opgaver i forbindelse med udbygningen af instituttet søges ansat en teknikumingeniør i 1969-70, jfr. anmærkninger til § 13.6.03.

ad f. og g. Opførelse af forsøgsdyrbygninger.

Hjemmel: Lov nr. 80 af 20. marts 1964. Finanslov 1967-68.

Igangsættelse: 1. juni 1970. Afslutning: 1. april 1972.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: 3.280 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. april 1968 (indeks 188)	6.200	1.000	7.200
Revideret overslag pr. 1. april 1969 (indeks 198)	6.525	1.000	7.525
Bevillinger i 1968-69 og tidligere	1.700	—	1.700
Forbrug i 1968 og tidligere	137	—	137
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969	1.563	—	1.563
Restudgift pr. 1. april 1969	6.388	1.000	7.388
Anslået forbrug (i april 1969-priser):			
1969-70	300	—	300
1970-71 (F)	1.625	800	2.425
1971-72	2.900	200	3.100

Udover det på finanslovforslaget optagne beløb vil den uudnyttede bevilling, 1.563.000 kr., blive søgt genbevilget på tillægsbevillingslov 1970-71. Omkostningerne ved byggeriet er anslået til 840.000 kr., heraf arkitektkondonorar 160.000 kr. og konduktørvederlag: 85.000 kr., ingeniørhonorar 320.000 kr. og ingeniørkonduktør 85.000 kr. I momsrefusion påregnes udbetalt ca. 200.000 kr., som nedsætter de samlede byggeomkostninger og som forventes at indgå ved byggeriets afslutning i 1971-72.

Der forventes ikke personaleforøgelse i forbindelse med ibrugtagningen af nybygningerne. Driftsudgifterne forventes forøget med 396.000 kr. årligt i forhold til finanslovforslag 1970-71.

Når projektering er udført, vil ansøgning om bevilling til udførelse af byggearbejdet blive forelagt finansudvalget. Til udstyr og inventar skønnes anvendt ca. 1.000.000 kr. Ansøgning herom vil blive forelagt for finansudvalget, når endeligt overslag foreligger.

70.03. WHO's europæiske regionalkontor. Udvidelse af kontorbygning for verdenssundhedsorganisationens europæiske regionalkontor. Ved lov nr. 162 af 12. maj 1965 bemyndiges indenrigsministeren til brug for verdenssundhedsorganisationens regionalkontor for Europa at lade opføre én bygning med kontor- og mødelokaler i tilknytning til de kontorbygninger, der af den danske stat er stillet til rådighed for organisationen. I akt 229, 26. marts 1968 har finansudvalget tiltrådt, at der anvendes et beløb af i alt 16.627.846 kr. til gennemførelsen af det omhandlede byggeri, der forventes afsluttet i 1971-72. Inventarudgiften afholdes af verdenssundhedsorganisationen. Byggeudgiften pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal udgør 2.653 kr.