

Byggeri og anlæg
ialt (1.000 kr.)

Oprindeligt overslag af september 1966 i prisniveau april 1965 ((indeks 153)	11.400
Revideret overslag pr. oktober 1967 (indeks 180)	16.082
Bevilling i 1968-69 og tidligere	8.401
Forbrug i 1968-69 og tidligere	3.115
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969	5.286
Restudgift pr. 1. april 1969 (i januar 1969-priser)	14.117
Anslået forbrug i januar 1969-priser (indeks 194):	
1969-70	8.299
1970-71 (F)	4.106
1971-72	1.495

I forbruget for 1969-70 indgår 5.069.000 kr. af den udnyttede bevilling, der vil blive søgt genbevilget ved forslag til tillægsbevillingslov for 1969-70. Udover det anslåede forbrug for 1971-72 vil resten af den udnyttede bevilling 217.000 kr. blive søgt genbevilget ved forslag til tillægsbevillingslov for 1971-72.

Anlægstilskud.

- 67.01. Til udvidelse og modernisering af Dronning Alexandrines hospital i Thorshavn.
Hjemmel: Finansudvalget har senest ved akt 169, 5/3 1968 godkendt, at byggeriet videreføres på grundlag af et overslag pr. 30. september 1966 på i alt 31.234.476 kr., således at halvdelen af dette beløb ydes som tilskud, medens den anden halvdel ydes som lån til Færøernes landstyre. Den samlede udgift til byggeriet skønnes imidlertid pr. 1. april 1969 at ville andrage 33,4 mill. kr. En redegørelse for stigningen, der væsentligst skyldes pris- og lønstigninger, vil blive forelagt finansudvalget.
Igangsættelse: Finansåret 1962-63. Afslutning: Finansåret 1971-72.
Byggeudgift pr. m² bruttoetageareal: 2.960 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 30. september 1966	28.697	2.538	31.235
Revideret overslag pr. 1. april 1969 (indeks 194)	30.893	2.542	33.435
Bevillinger i 1968-69 og tidligere			27.911
Forbrug i 1968-69 og tidligere	25.744	1.167	26.911
Udnyttet bevilling pr. 31. marts 1969			1.000
Restudgift pr. 1. april 1969 i april 1969-priser	5.149	1.375	6.524 ¹⁾
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70	2.600	900	3.500 ¹⁾
1970-71 (F)	2.549	475	3.024 ¹⁾

- 1) Halvdelen af det anførte beløb søges bevilget over nærværende konto og halvdelen over § 13.14.06.73.01.

I det anslåede forbrug for 1969-70 indgår den udnyttede bevilling på 1 mill. kr., der vil blive søgt genbevilget ved forslag til lov om tillægsbevilling for 1969-70.

- 67.03. Udvidelse og modernisering af Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus universitet. Som følge af en omlægning og udvidelse af undervisningen ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole vil det være nødvendigt at udvide skolen samt lade foretage en modernisering af de eksisterende lokaler. De samlede udgifter til gennemførelse af det udarbejdede projekt blev oprindeligt anslået til 2.345.000 kr., men vil efter et i 1969 udarbejdet revideret skitseprojekt kunne reduceres til ca. 1.045.000 kr., hvoraf ca. 145.000 kr. vedrører detailprojektering. Arbejdet påregnes iværksat og afsluttet i finansåret 1970-71. Byggeudgiften pr. m² bruttoareal vil andrage ca. 1.615 kr.