

* ad h. I forbindelse med iværksættelsen af de store byggearbejder vil det blive nødvendigt at træffe foranstaltninger til sikring af driften i de eksisterende bygninger. Der skal etableres tilslutningsmuligheder til nyanlæggene, og kasserede bygninger og bygningsdele skal fjernes. Udgiften hertil anslås til 300.000 kr. i 1970-71.

70.02. Fødselsanstalten i Jylland. Opførelse af ny hovedbygning med føde- og barselsafdeling m. v.

I akt 223, 22/1 1964 gav finansudvalget tilslutning til, at der iværksættes detailprojektering af 2. byggeafsnit af en udvidelse og modernisering af Fødselsanstalten i Jylland inden for rammerne af de eksisterende bygninger.

Da det under projekteringsarbejdet viste sig, at den påtænkte ombygning ikke ville skabe lokalemæssigt tilfredsstillende forhold for moderne sygehusvirksomhed, blev det besluttet i stedet at søge bevilling til projektering og opførelse af en ny hovedbygning, der med hensyn til sengetal ville blive af nogenlunde samme størrelsesorden som den eksisterende.

Efter et pr. 1. juli 1967 udarbejdet skitseforslag blev udgiften anslået til at blive 17.915.000 kr. Efter forhandling med sundhedsstyrelsen er der foretaget visse ændringer i dette skitseforslag og efter et pr. 1. januar 1969 udarbejdet nyt overslag anslås udgiften nu at blive 17.377.000 kr. (byggeomkostningsindex 194).

Det er herefter tanken i løbet af finansåret 1969-70 at forelægge finansudvalget en redegørelse for de forhold, der har ført til en ændring af planerne — sammen med en ansøgning om projekteringsbevilling.

Byggeriet forventes påbegyndt i 1970 og afsluttet i løbet af finansåret 1974-75.

Byggeudgiften er anslået til ca. 1.915 kr. pr. m² bruttoareal (april 1969-priser).

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. februar 1966	3.700	700	4.400
Revideret overslag pr. 1. januar 1969 (byggeomkostningsindeks 194)	17.377	0	17.377
Bevillinger i 1968-69 og tidligere	1.555		1.555
Forbrug 1968-69 og tidligere	0	0	0
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969	1.555	0	1.555
Restudgifter pr. 1. april 1969 (byggeindeks 194)	17.377	2.000	19.377
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70	745		745
1970-71 (F)	2.700		2.700
1971-72	4.600		4.600
1972-73	4.700		4.700
1973-74	3.077	1.323	4.400
Restudgifter pr. 1. april 1974 i 1969-priser	0	677	677

Udover de anførte beløb vil den uudnyttede bevilling, 1.555.000 kr., senere blive søgt genbevilget.

Det forventes ikke, at byggeriets ibrugtagning vil medføre stigning i de årlige driftsudgifter eller forøgelse af personalet.

Anlægstilskud.

66.01. Tilskud til dialyse- og nyretransplantationscentre. I akt 440 26/6 1969 har finansudvalget tiltrådt, at staten efter § 16 i lov om sygehusvæsenet (jfr. nu § 17 i lov nr. 237 af 4. juni 1969 om sygehusvæsenet) i finansårene 1969-70 og 1970-71 yder anlægstilskud til udvidelse og etablering af 4 dialysecentre ved Københavns kommunehospital, Københavns amts sygehus i Glostrup, Odense amts og bys sygehus og Ålborg amts-sygehus samt til 2 dialyse- og nyretransplantationscentre ved Rigshospitalet og Århus kommunehospital. Tilskuddet ydes som éngangstilskud inden for en ramme på i alt