

30.000.000 kr., excl. montering. Som led i moderniseringen er foreslået en ombygning af den hidtidige kontorbygning til beskæftigelsesterapeutiske formål (ca. 950.000 kr.), opførelse af et revalideringsværksted (ca. 2.100.000 kr.) og et centralkøkken (ca. 3.900.000 kr.) samt modernisering af samtlige ældre patientafdelinger (ca. 12.600.000 kr.). Hertil kommer fællesanlæg incl. udbygning af hospitalets tunnelsystem (ca. 7.530.000) og forskellige andre bygningsarbejder (ca. 2.920.000 kr.).

Ved moderniseringen vil hospitalets sengetal blive reduceret med ca. 150 pladser i forhold til den nuværende normering.

Projekteringsomkostningerne ved byggeriet er pr. 1. juli 1966 anslået til ca. 2.000.000 kr. Projektet tænkes gennemført etapevis over en 10-årig periode, og de enkelte projekter vil blive forelagt finansudvalget forinden arbejdets iværksættelse med en redegørelse for projekternes indvirkning på driftsbudgettet.

ad d. Middelfart.

4.530.000

Installation af centralvarme i Middelfart.

Hjemmel: Akt 314, 30/5 1967.

Igangsættelse: 1968-69.

Byggeudgift pr. m² bruttoareal: Terapibygning 900 kr. Kedelhus 1.250 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. juli 1966 (indeks 164)	15.900	0	15.900
Heraf fastpris pr. 6. maj 1969	1.800	0	1.800
Bevillinger i 1968-69 og tidligere	2.100	0	2.100
Forbrug i 1968-69 og tidligere	2.100	0	2.100
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969	0	0	0
Restudgift pr. 1. april 1969 (april 1969-priser)	16.900	600	17.500
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70	4.200	0	4.200
1970:71 (F)	4.500	30	4.530
1971-72	3.000	200	3.200
1972-73	2.000	0	2.000
1973-74	2.000	200	2.200
Restudgift pr. 1. april 1974	1.200	170	1.370

Byggeriet vil ikke forøge de årlige driftsudgifter. Omkostningerne er pr. 1. juli 1966 anslået til 1.800.000 kr., heraf til arkitekthonorar og arkitektkonduktør 630.000 kr., til ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør 889.500 kr. samt til øvrige omkostninger 280.500 kr.

F

1.500.000

ad e. Nykøbing Sj.

1. Installation af centralvarme	1.000.000
2. Opførelse af lægeboliger	500.000

ad 1. Installation af centralvarme.

Hjemmel: Akt 316, 30/5 1967.

Igangsættelse: 1968-69. Afslutning: 1971-72.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. juli 1966 (indeks 164)	7.000	0	7.000
Bevillinger i 1968-69 og tidligere	3.100	0	3.100
Forbrug i 1968-69 og tidligere	2.100	0	2.100
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969	1.000	0	1.000
Restudgift pr. 1. april 1969 (april 1969-priser)	6.000	0	6.000