

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. oktober 1966.....	3.440	285	3.725
Revideret overslag maj 1968 i prisniveau pr. 1. april 1968.....	4.278	342	4.620
Revideret overslag pr. 1. april 1969 (198).....			4.710
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....			1.185
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....			333
Uudnyttede bevillinger.....			852
Restudgifter pr. 1. april 1969 (i april 1969- priser).....			4.377
Anslået forbrug (i april 1969-priser):			
1969-70.....			2.000
1970-71 (F).....			2.377

ad 3. Lån til statens åndssvageforsorg til udvidelse og modernisering af Strøbyhus, Åkirkeby.

F
1.641.000

Hjemmel: finansudvalgets skrivelse af 10. juni 1969 (aktstykke nr. 360).

Igangsættelse: Ca. 1. november 1969. Afslutning: 1. januar 1971.

Byggeudgift pr. m²: 1.624 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. november 1964 i prisniveau pr. 1. oktober 1964.....	1.750	100	1.850
Revideret overslag pr. 15. maj 1968 i prisniveau pr. 1. april 1968.....	2.589	250	2.839
Revideret overslag pr. 1. april 1969.....			2.900
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....			503
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....			259
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....			244
Restudgift pr. 1. april 1969 (i april 1969-priser):			2.641
Anslået forbrug (i april 1969 priser):.....			
1969-70.....			1.000
1970-71 (F).....			1.641

ad 4. Lån til statens åndssvageforsorg til opførelse af et plejehjem for 50 patienter ved Centralinstitutionen Lillemosegård.

F
1.556.000

Hjemmel: Finanslov 1967-68, 1968-69 og 1969-70.

Igangsættelse: 1. maj 1969. Afslutning: 1. september 1970.

Byggeudgift pr. m²: 2.135 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. juni 1965 i priser 1. april 1965	3.225	275	3.500
Overslag pr. 15. maj 1968 i prisniveau 1. april 1968.....	4.195	355	4.550
Fastpris pr. 17. marts 1969.....	5.135	395	5.530
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....			2.050
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....			374