

Projekteringen er rent forberedende.	
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....	50
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....	0
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....	50

F

ad 9. Projektering og opførelse af en tilbygning til Frederikssund dommergård. **525.000**

Hjemmel: Finansloven for 1969-70.

Igangsættelse: 1. juni 1970. Afslutning: 1. oktober 1971.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: 1.948 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 2. april 1969, index 194.....	1.025	75	1.100
Overslag i april 1969-priser, index 198.....	1.050	75	1.125
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....			0
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....			0
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....			0
Restudgift pr. 1. april 1969 i april 1969-priser.			1.125
Forbrug:			
1969-70.....			100
1970-71 (F).....			525
1971-72.....			500
Arkitekthonorar 27.000 kr., ingeniørhonorar 25.000, konduktørhonorar m. v. 55.000 kr.			

F

ad 11. Opførelse af en rets- og politibygning i Ringe. **925.000**

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 17. januar 1967 (aktstykke nr. 76).

Igangsættelse: 1. januar 1970. Afslutning: 1. april 1971.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: 1.450 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 22. juli 1969, index 198.....	1.345	85	1.430
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....			25.000
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....			5.000
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....			20.000
Restudgift pr. 1. april 1969 i april 1969 priser..			1.425
Forbrug:			
1969-70.....			500
1970-71 (F).....			925

Arkitekthonorar 37.000 kr., ingeniørhonorar 58.000 kr., arkitekt-konduktør m. v. 29.000 kr., ingeniør-konduktør m. v. 22.000 kr.

F

ad 13. Påbygning af en etage på Odense domhus og ombygning af domhuset. **1.000.000**

Hjemmel: Finanslov for 1968-69.

Igangsættelse: 1. februar 1970. Afslutning: 1. februar 1971.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: 1.948 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag af 12. november 1968, index 193....	1.630	110	1.740
Overslag i april 1969-priser, index 198.....	1.710	110	1.820
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....			50
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....			0
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....			50
Restudgift pr. 1. april 1969 i april 1969 priser..			1.820