

Arbejdet er en fortsættelse af et i 1966-67 påbegyndt arbejde med installation af centralvarme i boliger, centralisering af kedelanlæg og etablering af radiatoranlæg i statsfængslet i Vridsløselille. I 1968-69 blev det besluttet at lade varmeanlægget slutte til kommunens fjernvarmecesentral. Tilslutningsafgiften 675.000 kr. blev afholdt med hjemmel i tillægsbevillingslov 1968-69. Udgiften til tilslutningsinstallationer 250.000 kr. afholdes i 1969-70 og udgiften til radiatoranlæg søges afholdt i finansårene 1970-71—1972-73.

F

ad 05. Opførelse af belægningsbygninger ved statsfængslet Renbæk **800.000**
 Hjemmel: Finanslov 1968-69.
 Igangsættelse 1969-70. Afslutning 1971-72.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindelig anslået udgift	3.000	400	3.400
Revideret anslået udgift	2.250	300	2.550
Bevillinger i 1968-69	750	—	750
Forbrug i 1968-69		0	0
Udnyttet bevilling pr. 31. marts 1969	750		750
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70	750	100	850
1970-71 (F)	750	50	800
1971-72	750	150	900

Den oprindeligt anslåede udgift omfattede 4 belægningsbygninger, medens det reviderede overslag gælder 3 belægningsbygninger. Den i 1968-69 udnyttede bevilling på 400.000 kr. samt den på tillægsbevillingsloven for 1968-69 opførte besparelse 350.000 kr. vil blive søgt genbevilget på tillægsbevillingsloven for 1969-70.

F

ad 06. Opførelse af snedkeri ved forvaringsanstalten i Horsens. **200.000**
 Hjemmel: Finanslov 1968-69.
 Igangsættelse: 1969-70. Afslutning: 1972-73.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og material	Ialt
Oprindelig anslået byggeudgifter	1.500	—	1.500
Revideret anslået byggeudgifter	2.000	—	2.000
Bevilling i 1968-69	100	—	100
Forbrug i 1968-69	100	—	100
Udnyttet bevilling 1. april 1969	0	—	0
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70	700	—	700
1970-71 (F)	200	—	200
1971-72	750	—	750
1972-73	250	—	250

F

ad 07. Opførelse af belægningsbygninger ved ungdomsfængslet Møgelkær . **630.000**
 Hjemmel: Finanslov 1969-70.
 Igangsættelse: 1969-70. Afslutning: Efter 1973-74.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindelig anslået udgift	2.300	300	2.600
Revideret anslået udgift	2.930	300	3.230