

byggelse, jfr. FT 1954-55, tillæg D, sp. 2255-56. Beløbet er anslået på grundlag af indhentede oplysninger fra skoledirektionerne.

65.03. Særligt tilskud til gennemførelse af folkeskoleloven i de sønderjyske landsdele, jfr. FT 1954-55, tillæg D, sp. 2257-58 og FT 1960-61, tillæg D, sp. 1901-03. Beløbet er anslået på grundlag af indhentede oplysninger fra de sønderjyske skoledirektioner.

67.01. Til folkeskolebyggeri på Færøerne, jfr. FT 1963-64, tillæg D, sp. 2127-28. Beløbet er anslået efter indstilling fra Færøernes skoledirektion på grundlag af allerede givne tilskudstilsagn samt projekter, der er under udarbejdelse.

#### Udlån.

73.01. Lån til friskoler, private realskoler. Der henvises til det i anmærkning til tekstanmærkning nr. 70 ad 8.02.73.01., 8.03.73.01., 8.04.73.01. og 8.05.73.01, anførte.

### 8.03. Læreruddannelsen m. v.

Anlægsudgifter.	R	B	F
70.01. Seminarier.	9.084.227	5.400.000	3.718.000
01. Skårup Øvelsesskole.....	3.425.849	—	—
02. Jelling Statsseminarium.....	121	1.000.000	1.088.000
03. Færøernes Seminarium.....	3.718.991	—	—
04. Vordingborg Statsseminarium.....	1.184.579	4.400.000	2.630.000
05. Skårup Statsseminarium.....	219.499	—	—
06. Ombygningsarbejder.....	535.430	—	—

ad 02. Jelling Statsseminarium, 2. etape. Ombygning.

Igangsættelse: 1. juli 1969. Afslutning: 1. juli 1970.

Overslag pr. juni 1969.....	1.588.
1969-70.....	500.
1970-71.....	1.088.

2. etape omfatter ombygning af seminariets ældre bygninger.

Omkostningerne udgør 150.500 kr., heraf arkitekt- og ingeniørhonorar, henholdsvis 82.500 kr. og 50.000 kr.

Af finanslovbevillingen for 1969-70 på 1.000.000 kr. forventes kun 500.000 kr. at komme til udbetaling.

ad 04. Vordingborg Statsseminarium, 3. etape, musik- og kantinebygning. m. v.

Hjemmel: Finansloven 1968-69.

Igangsættelse: November 1968.

Afslutning: August 1970.

Byggeudgift pr. m <sup>2</sup> bruttoareal.....	1.088
Overslag pr. september 1968, index 189.....	5.165
Forbrug 1968-69.....	989
Restudgifter pr. april 1969.....	4.375
1969-70.....	3.145
1970-71.....	1.230

Udgiften til løst inventar og undervisningsmateriel andrager ca. 450.000 kr. Omkostningerne udgør ca. 500.000 kr.

4. etape af byggearbejderne, der omfatter opførelse af to bygninger indeholdende diverse fagllokaler påregnes iværksat i 1970-71 og afsluttet i 1972-73.

Anslået udgift pr. april 1969.....	5.400 *
Forbrug 1970-71.....	1.400
Forbrug 1971-72.....	3.500
Forbrug 1972-73.....	500