

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag, jfr. akt. 74 1958-59 og 252 1960-61			650
Overslag pr. april 1965.....			5.950
Revideret overslag pr. januar 1967 index 157.....	5.035	1.825	6.860
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....			4.124
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....			4.124
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....			0
Anslået restudgift pr. 1. april 1969 (i april 1969-priser).....			4.088
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70.....			2.121
1970-71 (F).....			1.325
1971-72.....			437
1972-73.....			140
1973-74.....			65

Incl. 627.000 kr. til yderligere nødvendigt teknisk udstyr, jfr. finansloven for finansåret 1969-70.

Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 485.000 kr. og personaleforøgelsen til 5 personer.

De med arbejdet forbundne omkostninger anslås til 1 mill. kr., heraf til arkitekt- og ingeniørhonorar henholdsvis 198.000 kr. og 300.000 kr., til arkitekt- og ingeniørkonduktørudgifter henholdsvis 104.000 kr. og 65.000 kr., til teknisk bistand 75.000 kr., til modelarbejde 90.000 kr., til attester og afgifter 50.000 kr. og til programmering 50.000 kr.

Der er på finansloven for finansåret 1969-70 bevilget 2.121.200 kr. til arbejdets videreførelse.

- ad 02. Sølvtorvskomplekset, etape III A. Dele af elektronisk fløj, III B. 1. Fysisk fløj, 2. og 3. etape samt kælder, III B. 2. Fysisk fløj, elevatoranlæg, etape IV. Elektroteknisk fløj, resten, etape V. Fysisk fløj, resten, VI Kemisk fløj, VII.

F

Den resterende del af ombygningsarbejder på komplekset..... 3.540.000

Hjemmel: Etape III Finanslov for finansåret 1967-68, jfr. akt. 520 24. september 1968.

Igangsættelse:

Etape III A ultimo 1967-68
 Etape III B medio 1968-69
 Etape IV medio 1970-71
 Etape V ultimo 1969-70
 Etape VI primo 1972-73
 Etape VII primo 1972-73

Afslutning:

ultimo 1969-70
 primo 1970-71
 medio 1971-72
 medio 1970-71
 ultimo 1972-73
 ultimo 1972-73

Byggeudgift pr. m² bruttoareal: Etape III A ca. 1.013 kr., etape III B ca. 1.870 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Etape III. Fysisk fløj, kælder 2. og 3. etape samt dele af elektroteknisk fløj, skitseprojekt, index 163.....	2.794	1.056	3.850
Etape III A. Dele af elektroteknisk fløj, revideret overslag pr. januar 1968, index 180.....	1.426	529	1.955