

Arbejdet vil blive udført efterhånden, som der bliver behov derfor, og forbruget i 1970-71 vil blive søgt dækket ved genbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1970-71.

			F
ad 02. Elektronikcentral.			1.940.000
Hjemmel: Akt. 558 2/10 1969.			
Ingangsættelse: Oktober 1969. Afslutning: Ultimo 1970.			
Byggeudgift pr. m ² bruttoareal: ca. 1.700 kr.			

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. april 1968	2.800	800	3.600
Forventet fastpris pr. september 1969	4.665	875	5.540
Bevillinger i 1968-69 og tidligere			2.180
Forbrug i 1968-69 og tidligere			2
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969			2.178
Forventet restudgift pr. 1. april 1969 i fastpris	4.663	875	5.538
Anslået forbrug i fastpris:			
1969-70	2.500	0	2.500
1970-71	2.143	875	3.018

På grund af forøgede behov er projektet udvidet med ca. 1.000 m² jfr. akt. 588 af 2/10 1969. Af forbruget i 1969-70 vil 1.100.000 kr. blive søgt dækket af genbevilling og af forbruget i 1970-71 vil 1.078.000 kr. blive søgt dækket af genbevilling.

			F
ad 03. Biocentral			1.630.000
Hjemmel: akt. 221, 11/3 1969.			
Ingangsættelse: Oktober 1969. Afslutning: Ultimo 1970.			
Byggeudgift pr. m ² bruttoareal: ca. 1.900 kr.			

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. april 1968	3.000	800	3.800
Restudgift pr. 1. april 1969:			
April 1969-priser	3.340	890	4.230
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70	1.000	0	1.000
1970-71	2.340	890	3.230

Afforbruget i 1970-71 vil 1.600.000 kr. blive søgt dækket ved genbevilling af den del af bevillingen på 2.600.000 kr. på finansloven 1969-70, der ikke forventes at komme til udbetaling.

			F
* ad 04. Kemihus.			1.330.000
Nyt projekt.			
Ingangsættelse: Ultimo 1970. Afslutning: Ultimo 1971.			
Byggeudgift ca. 2.250 m ² à kr. 1.900 + ca. 1.100 m ² à kr. 1.100.			

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. april 1969	5.500	1.500	7.000
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1970-71	1.330	0	1.330
1971-72	4.170	1.500	5.670