

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. april 1967 (indeks 167).....	3.500	1.000	4.500
Revideret overslag pr. 1. april 1969 (indeks 198)....	4.615	1.185	5.800
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....	500	125	625
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....	500	133	633
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....	0	0	0
Restudgift pr. 1. april 1969.....	4.115	1.052	5.167
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70.....	800	200	1.000
1970-71 (F).....	1.685	422	2.107
1971-72.....	1.630	430	2.060

På finansloven for 1969-70 er opført 1.900.000 kr. Dette beløb er som led i spareforanstaltninger nedsat med 600.000 kr. Endvidere bespares 90.000 kr. under hensyn til at dette beløb blev optaget på tillægsbevillingsloven for 1968-69 mod tilsvarende besparelse det følgende år. Da igangsættelsen af den egentlige hovedstandsættelse er blevet forsinket, påregnes i 1969-70 kun anvendt ca. 1.000.000 kr. Den forventede yderligere besparelse i 1969-70 på 210.000 kr. vil blive søgt genbevilget.

Det reviderede overslag omfatter skønnede udgifter i forbindelse med indretning af kantine.

#### 70.04. Det jyske Musik konservatorium.

Bygningsmæssig udvidelse samt istandsættelse af eksisterende bygning. Hjemmel til påbegyndelse af tilbygningen: Finansloven for 1968-69. Hjemmel til istandsættelse af den eksisterende bygning: Finansloven for 1969-70.

Tidspunkt for igangsættelse: Februar 1969.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal incl. kælder med særlig indretning : 1.735 kr. De hidtil givne overslag over løst inventar og materiel har udgifter til teknisk udstyr og instrumenter ikke været medregnet. jfr. bemærkning herom i anmærkninger til finanslov for f.å. 1968-69. Disse udgifter er nu opgjort til i alt 750.000 kr., der fordeler sig således:

Udstyr til optagelsesstudie, regierum m. m.....	250.000
AV-udstyr.....	125.000
Klaverer og flygler.....	200.000
Orgel.....	125.000
Diverse andre instrumenter.....	50.000
I alt.....	750.000

Udgiften til teknisk udstyr og instrumenter ønskes fordelt over 3 finansår således at 250.000 kr. søges i finansåret 1970-71, 300.000 kr. i finansåret 1971-72 og 200.000 kr. i finansåret 1972-73.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag over udgifter til tilbygning pr. april 1968..	2.763.000	197.000	2.960.000
Overslag over udgifter til ombygning pr. april 1968.	423.000	10.000	433.000
Revideret overslag over udgifter til tilbygning pr. april 1969 (byggeomkostningsindeks 194).....	2.818.000	201.000	3.190.000
Revideret overslag over udgifter til ombygning pr. april 1969 (byggeomkostningsindeks 194).....	432.000	12.000	444.000
Overslag over udgifter til teknisk udstyr og instrumenter pr. april 1969.....		750.000	750.000
Byggesum i alt pr. april 1969.....	3.250.000	963.000	4.213.000
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....			1.350.000
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....			295.400