

- |                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 10. Klimarum ved Aarslev.....          | 355.600 |
| 11. Funktionærbolig ved Silstrup.....  | 61.000  |
| 12. Drivhuse ved Aarslev.....          | 16.200  |
| 13. Forvalterbolig ved Virumgaard..... | 101.200 |
| 14. Stald ved Lundgaard.....           | 128.000 |
| 15. Stald ved Statens Moseforsøg.....  | 135.000 |
- ad 1. Da 2-etape vedrørende opførelsen af en ny forsøgsstation ved Silstrup først vil blive påbegyndt i februar 1970 kan bevillingen på 300.000 kr. ikke udnyttes fuldt ud, hvorfor denne søges nedsat med 150.000 kr.
- ad 2. Projekt til en ny væksthushorsøgsstation foreligger kun som skitseforslag, hvorfor bevillingen ikke vil kunne udnyttes i indeværende år. Forsinkelsen skyldes dels Hvedstrup-Fløng kommunes vejføringsplaner og byplan og dels drøftelser om at placere forsøgsstationen andet sted. I nedsættelsen er indeholdt en besparelse på 600.000 kr. i henhold til den vedtagne besparelse på statens udgiftsbudget for 1969-70 samt en kompenserende besparelse på 33.000 kr. til færdiggørelse af forvalterboligen på Virumgaard (nr. 13), jfr. finansudvalgets skrivelse af 14. januar 1970 (aktstykke nr. 42).
- ad 3. Der foreligger godkendt skitseprojekt. Da byggearbejdet først vil kunne forventes påbegyndt i efteråret 1970 vil bevillingen ikke kunne udnyttes i indeværende år. Forsinkelsen af byggearbejdet skyldes, at endelig erhvervelse af det nødvendige areal til forsøgsstationen har taget længere tid en forudsat. Bevillingen søges nedsat med hele beløbet, heri en besparelse på 500.000 kr. i henhold til den vedtagne besparelse på statens udgiftsbudget for 1969-70.
- ad 5. I skrivelse af 20. maj 1969 (aktstykke nr. 319) har finansudvalget givet tilslutning til, at den på finansloven for 1969-70 optagne bevilling anvendes til ændret indretning af et klimarum på statens forsøgsstation ved Aarslev, hvorfor bevillingen — 30.000 kr. — søges overført til nr. 10.
- ad 7. Beløbet søges til dækning af stedfundne løn- og prisstigninger. Byggeomkostningsindeks 1. kvartal 1968 (181) — oktober kvartal 1969 (213).
- ad 9. Som genbevilling søges den ikke forbrugte del — 130.519 kr. — af et på finansloven for 1968-69 optaget beløb af 200.000 kr. Ændring af stuehuset ved forsøgsstationen, Rønhave.
- ad 10. Som genbevilling søges den ikke forbrugte del — 272.647 kr. — af de på finansloven for finansårene 1967-68 og 1968-69 optagne bevillinger på i alt 370.000 kr. til klimarum ved forsøgsstationen, Aarslev. Endvidere andrages om 53.000 kr. til dækning af stedfunden prisstigning fra januar 1967 til juli 1968 (byggeomkostningsindeks henholdsvis 167 og 191). Fra nr. 5 er overført 30.000 kr. til klimarum ved Aarslev, jfr. finansudvalgets skrivelse af 20. maj 1969 (aktstykke nr. 319).
- ad 11. Som genbevilling søges den ikke forbrugte del — 61.000 kr. — af en på finansloven for 1968-69 optagne bevilling på 180.000 kr. til opførelse af funktionærboliger.
- ad 12. Som genbevilling søges den ikke forbrugte del — 16.200 kr. — af en på finansloven for 1968-69 optagne bevilling på 91.000 kr. til opførelse af et drivhus på forsøgsstationen ved Aarslev.
- ad 13. Som genbevilling søges den ikke forbrugte del — 68.200 kr. — af den på finansloven for 1968-69 optagne bevilling på 70.000 kr. til indretning af en forvalterbolig på Virumgaard. Herudover søges om 33.000 kr. mod en kompenserende besparelse på bevillingen til væksthushorsøgsstationen, jfr. finansudvalgets skrivelse af 14. januar 1970 (aktstykke nr. 42).