

	B	TB
4. Behandlingshjemmet Dalgården	1.200.000	÷ 1.200.000
7. Egevang skolehjem	800.000	÷ 800.000
8. Bolbro børnehjem	500.000	÷ 500.000
10. Sønderborg erhvervsskole	495.000	259.000
11. Fårupgård skolehjem	926.000	÷ 226.000
13. Billeshave ungdomshjem	530.000	191.000
16. Christiansborg børnehjem	—	296.000
17. Christianssæde børnehjem	—	650.000
18. Ålborg børneforsorgsseminarium	—	45.100
19. Knaps Minde børnehjem, Silkeborg	—	134.000
20. Skovholmgård ungdomshjem	—	178.000
21. Frederiksberg ungdomspension	—	244.000
22. Flakkebjerg ungdomshjem	—	443.500
23. Højbjerggård ungdomshjem, Herlev	—	495.000
24. Ungdomspensionen Frydendalsvej, Frederiksberg	—	165.000

ad 1. Mallings skolehjem. Projekteringen er blevet forsinket.

ad 3. Behandlingshjemmet Ville Heise. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 28. januar 1970 (aktstykke nr. 104).

ad 4. Behandlingshjemmet Dalgården. Byggearbejdets påbegyndelse er forsinket. Af det på finanslov 1969/70 bevilgede beløb, 1.200.000 kr., er 650.000 kr. anvendt som kompenserende besparelse til Christianssæde børnehjem, lb. nr. 17, jfr. finansudvalgets skrivelse af 14. januar 1970 (aktstykke nr. 96).

ad 7. Egevang skolehjem. Byggearbejdets påbegyndelse er forsinket som følge af projektændring.

ad 8. Bolbro børnehjem. Byggearbejdet er foreløbig udsat.

ad 10. Sønderborg erhvervsskole. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 12. oktober 1966 (aktstykke nr. 5). Efter byggearbejdets afslutning er der konstateret yderligere merudgifter til pris- og lønstigninger med 259.000 kr., der søges bevilget. Boligministeriets godkendelse vil blive søgt.

ad 11. Fårupgård skolehjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 11. marts 1970 (aktstykke nr. 190) vedrørende lån til opførelse af gymnastikbygning m. v.

ad 13. Billeshave ungdomshjem. På finansloven for finansåret 1969/70 er optaget et beløb på 530.000 kr. til opførelse af 2 værkstedsbygninger ved ungdomshjemmet. Byggearbejdet er fritaget for fastprisordningen. Til dækning af merudgifter søges bevilget 191.000 kr., heraf 65.000 kr., som pris- og lønstigning.

ad 16. Christiansborg børnehjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 26. juni 1969 (aktstykke nr. 406) vedrørende lån på 276.000 kr. til opførelse af en elevafdeling og en afdelingslederbolig. Der søges herudover 20.000 kr. som pris- og lønstigning.

ad 17. Christianssæde børnehjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 14. januar 1970 (aktstykke nr. 96) om ydelse af lån til opførelse af en ny afgangsafdeling på hjemmet.

ad 18. Ålborg børneforsorgsseminarium. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 2. maj 1968 (aktstykke nr. 288).

Efter byggearbejdets afslutning er konstateret merudgifter på 45.100 kr., heraf uforudseelige ekstraudgifter 30.100 kr. og udgifter til pris- og lønstigning 15.000 kr. Byggeregnskabet er godkendt af boligministeriet.

ad 19. Knaps Mindes børnehjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 26. juni 1969 (aktstykke nr. 424), vedrørende ydelse af lån til en tilbygning.

ad 20. Skovholmgård skolehjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 6. august 1969 (aktstykke nr. 460) vedrørende lån til ombygning m. v.