

- ad 01. På finansloven for finansåret 1968-69 bevilgedes et beløb på 550.000 kr. Af beløbet kom kun 447.000 kr. til udbetaling som følge af, at maskiner, der var bestilt i 1968-69 først kunne leveres i 1969-70.
- ad 03. I henhold til de af regeringen i foråret 1969 vedtagne besparelser på bevillingskontoen opføres en besparelse på 300.000 kr.
- ad 04. På finansloven for finansåret 1968-69 er bevilget et beløb på 850.000 kr. som anden del af en samlet bevilling på 1.580.000 kr. til opførelse af en værksteds- og lagerbygning ved statsfængslet ved Horserød. Af beløbet kom 640.000 kr. til udbetaling. Til arbejdets færdiggørelse skal der i finansåret 1969-70 anvendes 300.000 kr., hvoraf 230.000 kr. er optaget på finanslov for 1969-70, medens 70.000 kr. søges genbevilget.
- ad 05. Til dækning af udgiften ved tilslutning af statsfængslets varmeanlæg til kommunens fjernvarmecentral bevilgedes på finansloven 1969-70 et beløb på 250.000 kr. Ved detailprojekteringen har det vist sig, at udgiften vil andrage 380.000 kr. Merudgiften 130.000 kr. opføres.
- ad 06. På finansloven for 1968-69 opførtes et beløb på 750.000 kr. som første del af et belægningsbyggeri ved statsfængslet Renbæk. Ved udarbejdelse af tillægsbevillingslov 1968-69 påregnedes kun afholdt en udgift på 400.000 kr., og der opførtes derfor en besparelse på tillægsbevillingsloven 1968-69 på 350.000 kr. Da projekteringsarbejdet imidlertid ikke kunne færdiggøres i 1968-69, kom kun 8.000 kr. til udbetaling i dette finansår. I finansåret 1969-70 forventes afholdt 400.000 kr., som søges genbevilget af den ikke forbrugte bevilling for 1968-69, medens restbeløbet 342.000 kr. vil blive søgt optaget på tillægsbevillingsloven for 1970-71. Med finansudvalgets tilslutning, aktstykket nr. 110, vil de i finansåret 1969-70 bevilgede 850.000 kr. til fortsættelse af belægningsbyggeriet i Renbæk i stedet blive anvendt til opførelse af en standardbelægningsbygning ved statsfængslet Kærshovedgård. Mindreforbruget i forhold til bevilling på finanslov, nemlig 450.000 kr., opføres herved.
- ad 07. Til opførelse af belægningsbygninger ved statsfængslet Kærshovedgård m. m. (1. etape skolebygning) er på finansloven for 1968-69 som første del af en samlet udgift på 505.000 kr. opført 325.000 kr., der ikke kom til udgift i 1968-69. Ved detailprojekteringen er udgiften beregnet til 585.000 kr. I 1969-70 forventes afholdt en udgift på 250.000 kr., hvoraf 180.000 kr. er opført på finansloven for 1969-70, medens 70.000 kr. søges genbevilget. Restudgiften 255.000 kr. samt en merudgift på 80.000 kr. forventes afholdt i finansåret 1970-71.
- ad 08. På finansloven for 1969-70 er opført en bevilling på 700.000 kr. som anden del på en samlet bevilling på 1.500.000 kr. 400.000 kr. ventes at komme til udgift i finansåret 1969-70.
- ad 11. På finansloven for finansåret 1968-69 var bevilget 200.000 kr. som første del af en samlet bevilling på 300.000 kr. til ombygning af sygeafdelingen ved forvaringsanstalten i Herstedvester. Af beløbet kom 100.000 kr. til udbetaling. I finansåret 1969-70 forventes arbejdet afsluttet for en udgift af 200.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er optaget på finansloven for 1969-70 under „Mindre byggearbejder“, medens 100.000 kr. søges genbevilget. Af det på finansloven for 1969-70 opførte beløb til „Mindre byggearbejder“, er der regnet med at anvende et beløb på 100.000 kr. til opførelse af en ny vicefængselsinspektorbolig ved statens arbejds- og boligbyggeri ved Sdr. Omme. Detailprojektet, der også omfatter udgifter til udførelse af varmekanal i forbindelse med etablering af fjernvarme til boligområdet, viste en udgift på 230.000 kr., og merudgiften 130.000 kr. opføres. Af det på finansloven for 1969-70 optagne beløb på 600.000 kr. til „Mindre byggearbejder“ var der regnet med at anvende 400.000 kr. til opførelse af en tilbygning