

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. april 1969 (198).....		1.200
Senere reguleringer:		
Pris- og lønmæssige stigninger.....		146
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970 (222)</i> .....		1.346
Projektering.....		50
Byggeri og anlæg.....		
Inventar og materiel.....		1.296
Omkostninger.....		
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		Bevillinger Forbrug
Ult. 1969-70.....	0	0
1970-71.....	50	
1971-72.....	900	
1972-73.....	396	

Specifikation af omkostninger: Da skitseprojekt ikke er udarbejdet kan specifikation ikke angives.

Driftsmæssige konsekvenser: Øget forbrug til opvarmning, el og vedligeholdelse.

F

70.03. Statens forsøgsmejeri..... 5.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 12. august 1964 (akt. 629).

Igangsættelse: 1967.

Bruttoetageareal:

Færdiggørelse: 1972.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>:

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. april 1969 (index 198).....		19.214
Senere reguleringer:		
Indexreg. af rest pr. april 1969 (index 222).....		1.698
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i> .....		20.912
Byggeri og anlæg.....		18.204
Inventar og materiel.....		329
Omkostninger.....		2.380

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	11.000	6.725
1970-71.....	4.000	5.539
1971-72.....	5.000	6.862
1972-73.....	912	1.787

Driftsmæssige konsekvenser: Øgede årlige driftsudgifter på 1,0 mill. kr. samt en personaleforøgelse på 5 heltidsansatte.

70.04. Dansk Landbrugsmuseum. Beløbet søges til påbegyndelse af en ombygning af Gl. Estrup.

12.04. Grundforbedring og vandløbsregulering.

*Anlægstilskud.*

66.01. Jfr. tekstanmærkning nr. 7. I henhold til den tidligere grundforbedringslov, L 241 1966 og L 126 1970, der afløser denne, kan landbrugsministeren yde et tilskud af statskassen