

## Anm. til § 13.14.04.

Andre bemærkninger: I byggeudgiften er fratrukket 214.000 kr. som momsrefusion. I forbruget i 1971-72 indgår genbevillinger på 1.229.000 kr.

F

\* e. *Opførelse af et depot for Civilforsvaret for Storkøbenhavn* ..... 707.500

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1969-70.

Igangsættelse: 1970-71.

Bruttoetageareal: 2.600 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: 1972-73.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 590 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. januar 1969 ..... 2.257

Senere reguleringer:

Projektændringer ..... 263

Revideret totaludgift pr. april 1970 ..... 2.520

Projektering ..... 176

Byggeri og anlæg ..... 1.787

Inventar og materiel ..... 400

Omkostninger ..... 157

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70 ..... 1.250 24

1970-71 ..... 708 500

1971-72 ..... 708 1.934

1972-73 ..... 62 62

Specifikation af Andre reguleringer: Projektet er siden januar 1969 undergået en del ændringer. En indexmæssig regulering af totaludgiften pr. januar 1969 ville medføre en totaludgift pr. april 1970 på 2.583.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Overtilsyn og konduktør 113.000 kr., udlæg 29.000 kr. og attester m. v. 15.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: De årlige driftsudgifter forventes efter ibrugtagningen kun at stige med uvæsentlige fyringsudgifter m. v.

Andre bemærkninger: I byggeudgiften er fratrukket 222.000 kr. som momsrefusion. I forbruget i 1971-72 indgår genbevillinger på 1.226.000 kr.

F

\* h. *Opførelse af områdekommandocentral i Storkøbenhavn* ..... 575.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: finanslov 1969-70.

Igangsættelse: 1971-72.

Bruttoetageareal: 2.100 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: 1974-75.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.200 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. januar 1969 ..... 5.005

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger ..... 825

Revideret totaludgift pr. april 1970 (indeks 222) ..... 5.830

Projektering og omkostninger ..... 930

Byggeri og anlæg ..... 4.768

Inventar og materiel ..... 132