

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	8.765	3.906
1970-71.....	5.508	5.200
1971-72.....	6.683	7.983
1972-73.....	4.941	8.500
1973-74.....	7.847	7.847
1974-75.....	394	394

Specifikation af andre reguleringer:

Forhøjelse af arkitekthonorar som følge af prisstigninger.....	200.000
Ændret beregning af ingeniørhonorar.....	567.000
Omkostninger vedr. byggeudvalget.....	60.000
	<u>827.000</u>

Specifikation af projektering og omkostninger:

Arkitekthonorar og -konduktør.....	3.100.000
Arkitektudlæg m. v.....	400.000
Ingeniørhonorar og -konduktør.....	5.240.000
Ingeniørudlæg m. v.....	280.000
Havearkitekt (100.000), havearkitektudlæg (10.000).....	110.000
Byggeudvalg, attester, afgifter.....	74.000
Mængdeberegning.....	400.000

Andre bemærkninger: Det var ved udarbejdelsen af fastprisoverslaget forudsat, at byggeriet kunne igangsættes i juli 1969. I forbruget i 1970-71 og 1972-73 indgår genbevillinger på i alt 4.859.000 kr.

	F
<i>c. Senge- og behandlingsbygning, inventar og apparatur.....</i>	2.557.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 349, 25/6 1970 (projektering).

Igangsættelse: April 1971.

Bruttoetageareal: —

Færdiggørelse: Marts 1974.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: —

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. april 1969 (198).....	21.645
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger (222).....	2.623
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970.....</i>	<i>24.268</i>
Projektering.....	2.003
Inventar og materiel.....	21.566
Omkostninger.....	699

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	250	4
1970-71.....	1.500	753
1971-72.....	2.557	2.803
1972-73.....	3.500	3.500
1973-74.....	4.411	4.411
1974-75.....	663	663