

Specifikation af omkostninger:

Tilsyn m. v.....	419.000
Reproduktion.....	280.000

Andre bemærkninger: I forbruget i 1971-72 og 1972-73 indgår genbevillinger på i alt 993.000 kr.

f. *Køkken- og kantinebygning* F 2.794.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 323, 2/6 1970.

Igangsættelse: Oktober 1970.

Bruttoetageareal: 2073 m² + 770 m² kælder og 874 m² tunnel.

Færdiggørelse: Februar 1973.

Byggeudgifter pr. m²: 2.298 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. marts 1970 (fastpris).....	9.565
Projektering og omkostninger.....	1.592
Byggeri og anlæg.....	5.813
Inventar og materiel.....	2.160

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	1.644	838
1970-71.....	2.700 ¹⁾	1.200
1971-72.....	2.794	3.600
1972-73.....	3.427	3.427
1973-74.....	500	500

Specifikation af projektering og omkostninger:

Arkitekt honorar og -konduktør.....	406.000
Arkitektudlæg m. v.....	97.000
Ingeniør honorar og -konduktør.....	975.000
Ingeniørudlæg m. v.....	60.000
Byggeudvalg, attester, rejsegilde.....	17.000
Mængdeberegning.....	37.000
I alt.....	1.592.000

Andre bemærkninger: Fastprisoverslaget forudsatte igrangsættelse i august 1970. I forbruget i 1971-72 indgår genbevillinger på 806.000 kr.

1) incl. FL 1970-71 § 13.14.08.70.01.h.

h. I forbindelse med de iværksatte store byggearbejder skal der etableres tilslutninger * fra de eksisterende bygninger til nyanlæggene, og det vil blive nødvendigt at træffe foranstaltninger til sikring af driften i de eksisterende bygninger. Udgiften hertil i 1971-72 anslås til 350.000 kr.

i. Efter at stillingen som overlæge i patologi er blevet besat (fra 1. juli 1970), her det vist * sig nødvendigt at anskaffe forskelligt apparatur til patologisk institut. I 1971-72 ønskes indkøbt 1 mikroskop, 1 frysemikrotom, 1 slædemikrotom, 1 præpareringsmaskine, fotografisk udstyr og forskellige mindre instrumenter til en anslået samlet udgift på 140.000 kr.