

Ingeniørhon. og ing.konduktør: Byggeri 190.000 kr., Inventar 1.600 kr., Havearkitekt: Byggeri 20.500 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter: 1.425.000 kr. Personaleforøgelse: 30 heltidsansatte.

Andre bemærkninger: I forbruget i 1971-72 indgår genbevillinger på 390.000 kr.

★ a. *Århus. 3. Modernisering af det ældre hospital i Århus* ..... F 2.150.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1968-69.

Igangsættelse: Marts 1971.

Bruttoetageareal: Nybyggeri 2.800 m<sup>2</sup>, gl. bygn. 18.800 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: ca. 1980.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: nybyggeri: køkkenbygning 2.300 kr. (164). Revalideringsværksted 1.270 kr. (216).

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. juli 1966 (164).....		30.000
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		10.600
Andre reguleringer .....		3.200
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i> .....		43.800
Projektering .....		2.290
Byggeri og anlæg .....		36.600
Inventar og materiel .....		3.200
Omkostninger .....		1.710

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70 .....	1.818	230
1970-71 .....	2.200	200
1971-72 .....	2.150	3.738
1972-73 .....	4.300	4.300
1973-74 .....	4.400	4.400
1974-75 .....	5.800	5.800
Rest ult. 1974-75 .....	25.132	25.132

Specifikation af Andre reguleringer: Udgiften til inventar og materiel er skønmæssigt anslået.

Omkostninger: Arkitekthon. og ark.kond. Byggeri 1.460.000 kr., Ingeniørhon. og ing.kond. Byggeri 2.030.000 kr., Havearkitekt. Byggeri 49.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter for køkken og revalideringsværksted 175.000 kr. Personaleforøgelse for køkken og revalideringsværksted 4 heltidsansatte.

Andre bemærkninger: De enkelte projekter vil blive forelagt finansudvalget forinden arbejdet iværksættes med en redegørelse for projekternes indvirkning på driftsbudgettet. I forbruget i 1971-72 indgår genbevillinger på 1.588.000 kr.

d. *Installation af centralvarme i Middelfart*..... F 3.732.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 314, 30/5 1967.

Igangsættelse: September 1968.

Bruttoetageareal: Terapibygn. 1.180. m<sup>2</sup>. Kedelhus 474 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: April 1975.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: Terapibygn. 900 kr. Kedelhus 1.250 kr.