

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1/7 1966 (164).....		15.900
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		4.500
Andre reguleringer.....		630
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970.....</i>		21.030
Projektering.....		1.600
Byggeri og anlæg.....		18.000
Inventar og materiel.....		630
Omkostninger.....		800
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. 1969-70.....	7.100	7.268
1970-71.....	3.930	3.930
1971-72.....	3.732	3.732
1972-73.....	2.400	2.400
1973-74.....	2.400	2.400
1974-75.....	1.300	1.300

Specifikation af Andre reguleringer: Udgiften til inventar og materiel er skønsmæssigt anslået.

Omkostninger: Arkitekthon. og arkitektkond. Byggeri 865.000 kr., Ingeniørhon. og ingeniørkond. Byggeri 1.210.000 kr., Havearkitekt. Byggeri 25.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Anlæggets ibrugtagning vil medføre en årlig besparelse på 187.000 kr. og 4 heltidsansatte.

e. *Nykøbing Sj. 1. Installation af centralvarme i Nykøbing Sj.....* F
1.345.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 316, 30/5 1967.

Igangsættelse: September 1968.

Færdiggørelse: Maj 1972.

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1/7 1966 (164).....		7.000
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		745
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970.....</i>		7.745
Projektering.....		750
Byggeri og anlæg.....		6.645
Inventar og materiel.....		0
Omkostninger.....		350
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. 1969-70.....	5.600	4.445
1970-71.....	800	1.800
1971-72.....	1.345	1.500

Omkostninger: Arkitekthon. og ark.konduktør. Byggeri 330.000 kr., Ingeniørhon. og ing.konduktør. Bygning 530.000 kr. Havearkitekt. Byggeri 25.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Projektet vil ikke forøge de årlige driftsudgifter.

Andre bemærkninger: I forbruget i 1970-71 og 1971-72 indgår genbevillinger på i alt 1.155.000 kr.