

	F
<i>e. Nykøbing Sj. 2. Opførelse af lægeboliger i Nykøbing Sj.....</i>	935.000 *
Projektbeskrivelse:	
Hjemmel: Nyt projekt.	
Igangsættelse: Marts 1971.	
Bruttoetageareal: ca. 700 m ² .	
Færdiggørelse: April 1972.	
Byggeudgifter pr. m ² : ca. 1.100 kr.	

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1/4 1969 (198).....	1.100
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	135
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970.....</i>	1.235
Projektering.....	95
Byggeri og anlæg.....	1.085
Inventar og materiel.....	0
Omkostninger.....	55

	Bevillinger	Forbrug
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
1970-71.....	500	100
1971-72.....	935	935
1972-73.....	200	200

Omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør 55.000 kr., Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør 55.000 kr., Havearkitekthonorar 4.000 kr.

	F
<i>h. Ålborg. 1. Opførelse af et statshospital i Ålborg.....</i>	3.000.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: Akt 608, 12/8 1964.
Igangsættelse: Januar 1966.
Bruttoetageareal: I 18.550 m² II 2.970 m² III 2.830 m² IV 160 m².
Færdiggørelse: Maj 1973.
Byggeudgifter pr. m²: I 1.100 kr. (155), II 1.600 kr. (181), III 1.310 kr. (155), IV 1.357 kr. (194)

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1/4 1969.....	56.800
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	1.000
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970.....</i>	57.800
Projektering.....	4.560
Byggeri og anlæg.....	44.600
Inventar og materiel.....	6.220
Omkostninger.....	2.420

	Bevillinger	Forbrug
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1969-70.....	42.650	39.782
1970-71.....	12.409	10.000
1971-72.....	3.000	3.000
1972-73.....	1.300	3.300
1973-74.....	850	1.718