

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. juli 1965 (index 155).....	25.220
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigning se andre reguleringer .....	10.902
Revideret totaludgift pr. april 1970 .....	36.122
Projektering: Se andre reguleringer.....	
Byggeri og anlæg 1. fase.....	26.119
Inventar og materiel.....	—
Omkostninger 1. fase.....	6.443

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70 .....	17.000	2.506
1970-71 .....	9.000	1.650
1971-72 .....	10.000	10.000
1972-73 .....	15.000	15.000
1973-74 .....	6.966	6.966

Specifikation af Andre reguleringer: Den samlede udgift er uændret, men projektet er ændret flere gange, og de herved opståede merudgifter til omkostninger er søgt indvundet ved besparelser på byggeudgifterne iøvrigt. Arealet af 1. fase er ændret fra 12.383 m<sup>2</sup> til 12.295 m<sup>2</sup>.

Specifikation af omkostninger: Teknikerhonorarer: 3.922.000 kr., Konduktører 620.000 kr., Mængdeberegning og EDB: 501.000 kr., Anden teknisk assistance 212.000 kr.

Andre bemærkninger: Byggeriets 1. fase, totaludgift april 1970: 32.562.000 kr. er færdigprojekteret. Udgiften hertil er ca. 4 mill. kr. Igangsætningen er udskudt indtil videre. 2. fase totaludgift april 1970, 3.560.000 kr. er endnu ikke projekteret, men afventer afklaring i spørgsmålet om udflytning af statsprøveanstaltens bygningsafdeling.

70.02. Instrumenter og udstyr til Statens Byggeforskningsinstituts laboratorier. Der søges 5. del af en flerårig bevilling på i alt 10 mill. kr., der er tiltrådt af finansudvalget ved skrivelse af 28. februar 1967 (aktstykke nr. 150).

Det bemærkes, at det i aktstykke nr. 150 er anført, at den samlede bevilling ønskes fordelt over 5 finansår, hvorved det var forudsat, at instituttet i 1969/70 flyttede ind i nye bygninger på forskningsarealet ved Hørsholm. Dette byggeri er imidlertid blevet forsinket og påbegyndelsen af det er udskudt. Såfremt endelig beslutning om byggeriets påbegyndelse tages i 1971/72 vil der blive brug for en tillægsansøgning om yderligere forbrug af 1,5 mill. kr. af rammebevillingen til instrumenter i dette år, men på nuværende tidspunkt begrænses ansøgningen til 550.000 kr., hvoraf langt den største del er knyttet til de to igangværende mobile laboratorier, som er uafhængige af det nye byggeri.

**6.02. Boligstøtte.***Anlægstilskud.***66.01. Tilskud til socialt byggeri.**

Efter den gældende boliglovgivning bevilges ikke statstilskud til lejligheder for mindstbemidlede, og de anførte udgifter omfatter alene udbetaling af tidligere bevilgede tilskudsbeløb. Man forbeholder sig ved forslag til lov om tillægsbevilling for de følgende år at søge bevilling til udbetaling af resterende beløb.

66.03. og 66.04. Indretning af lejligheder for stærkt bevægelseshæmmede og invaliderede. Udgifterne søges bevilget i overensstemmelse med de i boligloven fastsatte bevillingsrammer.