

Anm. til § 15.A.6.05.

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniørhonorar samt konduktør 31.000 kr. Licitation og udlæg ca. 10.000 kr. Landinspektør og geoteknikere 13.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Anslået driftsudgift ca. 525.000 kr. og ansættelse af 10 personer.

Andre bemærkninger: Ikke forbrugt bevilling ult. marts 1970 268.400 kr. vil blive søgt genbevilget for finansåret 1971-72 ved lov om tillægsbevilling. Det resterende forbrug for finansåret 1971-72 søges herefter bevilget med 625.600 kr.

F

ad 2. Opførelse af en skole i Gladsaxe..... 2.673.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 26. juni 1969, akt 425.

Igangsættelse: 15. oktober 1970.

Bruttoetageareal: 2.250 m².

Færdiggørelse: 31. marts 1972.

Byggeudgifter pr. m²: ca. 2.090 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1969, indeks 198..... 4.710.000

Senere reguleringer:

Udgiftsforøgelse ved beregnet pris ved licitation i fast pris og tid..... 2.340.000

Revideret totaludgift pr. april 1970..... 7.050.000

Projektering..... 565.000

Byggeri og anlæg..... 5.748.000

Inventar og materiel..... 370.000

Omkostninger..... 367.000

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70..... 2.000.000 413.000

1970-71..... 2.377.000 2.700.000

1971-72..... 2.673.000 3.937.000

1972-73.....

1973-74.....

1974-75.....

Rest. ult. 1974-75.....

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniørhonorar samt konduktør 228.000 kr. Udlæg m. v. 90.000 kr. Attester m. v. 19.000 kr. Geoteknikere og landinspektør 30.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Årlig driftsudgift ca. 1.900.000 kr. og ansættelse af 25 personer.

Andre bemærkninger: Af restbevillingen ult. 1969-70 1.587.000 kr. vil ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1970-71 blive søgt genbevilget 323.000 kr., medens resten 1.264.000 kr. vil blive søgt genbevilget for finansåret 1971-72. Det resterende beløb 2.673.000 kr. søges herved bevilget.

F

ad 3. Udvidelse og modernisering af Strøbyhus, Åkirkeby..... 737.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 10. juni 1969, akt 360.

Igangsættelse: 1. februar 1970.

Bruttoetageareal: 1.326 m².

Færdiggørelse: 1. juli 1971.

Byggeudgifter pr. m²: ca. 2.000 kr.