

	R	B	F
16. Medarbejderboliger		1.234.000	1.000.000
17. Godhavn skolehjem		—	380.000
18. Skovholmgård skolehjem		—	210.000
19. Hjortholm ungdomspension		—	100.000
20. Solhjem skolehjem		—	212.000
21. Børnehjemmet Dyrehaven, Nyborg		—	200.000
			F
<i>ad 1. Klintebjerg skolehjem</i>			2.873.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af nyt skolehjem til 43 elever.

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 28. januar 1970 (akt. nr. 97).

Igangsættelse: 1. maj 1970.

Bruttoetageareal: 3.946 m².

Færdiggørelse: 15. december 1971.

Byggeudgifter pr. m²: 1.645 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. april 1969		6.896
Senere reguleringer:		
Omkostninger efter afholdt licitation		2.455
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i>		9.351
Projektering		600
Byggeri og anlæg		7.657
Inventar og materiel		785
Omkostninger		309

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	1.700	1.700
1970-71	1.700	4.779
1971-72	2.873	2.873

Specifikation af omkostninger: Arkitektthonorar 305.000 kr. Arkitektkonduktør 75.000 kr.

Ingeniørthonorar 320.000 kr. Ingeniørkonduktør 63.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri. Øgede driftsudgifter i tiden 15. december 1971-31. marts 1972 250.000 kr. Personaleudvidelse 4.

	F
<i>ad 2. Ville Heises behandlingshjem</i>	3.500.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af nyt behandlingshjem til 30 børn.

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 28. januar 1970 (akt. nr. 104).

Igangsættelse: November 1970.

Bruttoetageareal: 2.941 m².

Færdiggørelse: Juni 1972.

Byggeudgifter pr. m²: 1.690 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. marts 1969 (indeks 193)		6.660
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		1.000
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970 (indeks 222)</i>		7.660
Projektering		580
Byggeri og anlæg		6.275
Inventar og materiel		375
Omkostninger		430