

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	900	0
1970-71.....	1.500	1.500
1971-72.....	3.500	3.500
1972-73.....	960	1.860

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 287.500 kr. Ingeniørhonorar 333.500 kr. Havearkitekt 51.750 kr. Konduktør 172.500 kr.

Andre bemærkninger: Tilskud fra Ville Heises legat på 800.000 kr.

F

ad 3. Behandlingshjemmet Dalgården..... 1.425.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af elevafdeling og skolebygning m.v., 15 nye pladser.

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 12. december 1967 (akt. nr. 131).

Igangsættelse: Februar 1971.

Bruttoetageareal: 1.550 m².

Færdiggørelse: November 1972.

Byggeudgifter pr. m²: 1.590 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. april 1969 (indeks 198)..... 3.215

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger..... 590

Revideret totaludgift pr. april 1970 (indeks 222)..... 3.805

Projektering..... 410

Byggeri og anlæg..... 3.080

Inventar og materiel..... 280

Omkostninger..... 35

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	715	0
1970-71.....	1.215	380
1971-72.....	1.425	1.425

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 174.000 kr. Arkitektkonduktør 50.000 kr.

Ingeniørhonorar 94.000 kr. Ingeniørkonduktør 18.000 kr. Havearkitekthonorar 20.000 kr.

Andre bemærkninger: Tilskud fra Julemærkekomiteen på 1 mill. kr.

F

ad 4. Skovtofte børneforsorgsseminarium-projektering..... 2.323.000

Projektbeskrivelse: Om- og tilbygning samt opførelse af 24 kollegieværelser.

Hjemmel: Finanslov 1970-71.

Igangsættelse: Februar 1971(excl. ombygning).

Bruttoetageareal: 1.742 m².

Færdiggørelse: Februar 1973.

Byggeudgifter pr. m²: 1.700 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. april 1970 (indeks 222)..... 7.000

Projektering..... 700

Byggeri og anlæg..... 5.457

Inventar og materiel..... 680

Omkostninger..... 163