

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70 .....	3.227	477
1970-71 .....	2.050	250
1971-72 .....	4.100	4.100
1972-73 .....	700	3.450
1973-74 .....		
1974-75 .....		
Rest ult. 1974-75 .....		

Specifikation af omkostninger: Af de samlede omkostninger på ca. 1.050.000 kr. udgør arkitekt honorar 280.000 kr., arkitektkonduktør 70.000 kr. og ingeniør honorar + -konduktør 540.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Arbejdet er for så vidt angår opførelsen af selve central-køkkenet et erstatningsbyggeri. Den forventede stigning af de årlige driftsudgifter ved ibrugtagningen ansås til ca. 600.000 kr., idet der herved er regnet med en personaleforøgelse på 2-3 medarbejdere.

Andre bemærkninger: Det for 1970-71 bevilgede beløb vil ved lov om tillægsbevilling for det nævnte finansår blive søgt nedsat med 1,8 mill. kr.

F

*ad 8. Kolonien Filadelfia til om- og nybygning af Bromme Plejehjem* ..... 4.450.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslovene for 1968-69, 1969-70 og 1970-71.

Igangsættelse: April 1971.

Bruttoetageareal: a) nybygning 3.410 m<sup>2</sup>, b) ombygning 1.360 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: Marts 1973.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: a) nybygning 1.960 kr., b) ombygning 1.100 kr.

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. april 1968 (indeks 189) .....	7.800
Senere reguleringer:	
Regulering som følge af fastpristilbud .....	925
Omkostningsstigning til oktober 1969 (indeks 213) .....	1.355
Andre reguleringer .....	200
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i> .....	<b>10.280</b>
Projektering .....	840
Byggeri og anlæg .....	8.215
Inventar og materiel .....	870
Omkostninger .....	355

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70 .....	2.510	371
1970-71 .....	2.050	250
1971-72 .....	4.450	4.450
1972-73 .....	3.070	4.620

Specifikation af andre reguleringer: Fordyrelsen på 200.000 kr. skyldes, at værelsesstørrelsen er blevet forøget fra 14 m<sup>2</sup> til 15 m<sup>2</sup>, hvorved størrelsen er blevet i overensstemmelse med boligministeriets vejledning for projektering af plejehjem.