

*ad 15. Projektering af ombygning af og tilbygning til en ejendom i Fredericia til brug for politiet* . . . . . 100.000 \*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansloven for finansåret 1970-71.

Igangsættelse: 1. august 1972.

Bruttoetageareal: ca. 1.480 m<sup>2</sup>

Færdiggørelse: 1. august 1974.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.739 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 30. januar 1970	3.500
Revideret totaludgift pr. april 1970	3.700
Projektering	370
Byggeri og anlæg	2.575
Inventar og materiel	370
Omkostninger	185

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

1970-71	100	0
1971-72	100	100
1972-73	500	500
1973-74	2.000	2.000
1974-75	1.000	1.000
Rest ult. 1974-75	100	

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

*ad 16. Projektering af en tilbygning til Silkeborg tinghus* . . . . . 100.000 \*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansloven for finansåret 1969-70.

Igangsættelse: 1. juni 1972.

Bruttoetageareal: 840 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: 1. juni 1974.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.875 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 14. januar 1970	2.070
Revideret totaludgift pr. april 1970	2.100
Projektering	210
Byggeri og anlæg	1.575
Inventar og materiel	210
Omkostninger	105

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

1970-71	100	
1971-72	100	100
1972-73	800	800
1973-74	1.100	1.200

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.