

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1970.....	4.500
Projektering.....	450
Byggeri og anlæg.....	3.375
Inventar og materiel.....	450
Omkostninger.....	225

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

1971-72.....	100	100
1972-73.....	100	100
1973-74.....	200	200
1974-75.....	1.000	1.000
Rest ult. 1974-75.....	3.100	3.100

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

*ad 20. Opførelse af en retsbygning i Esbjerg.....* F  
800.000 \*

## Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansloven 1970-71.

Igangsættelse: 1. oktober 1971.

Bruttoetageareal: ca. 3.490 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: 1. november 1973.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.774 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 16. december 1968 (index 193).....	6.300
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970.....</i>	<i>7.234</i>
Projektering.....	455
Byggeri og anlæg.....	6.194
Inventar og materiel.....	240
Omkostninger.....	345

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70.....	50	34
1970-71.....	2.000	400
1971-72.....	800	800
1972-73.....	3.500	3.500
1973-74.....	2.500	2.500

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 145.500 kr., ingeniørkonduktør og udlæg 309.500 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

*ad 21. Opførelse af en politigård i Sønderborg.....* F  
2.700.000 \*

## Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansloven for 1966-67.

Igangsættelse: 1. november 1970.

Bruttoetageareal: ca. 2.730 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: 1. februar 1973.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.104 kr.