

Anm. til § 18.5.03.

Andre bemærkninger: Tilslutningsafgiften var ifølge bemærkninger til Fl. 1970-71 anslået til 250.000 kr. — men blev efter detailprojektet 380.000 kr. En nødvendig forbedring af ventilationsforholdene i anstaltens smedie vil medføre en yderligere udgift af ca. 50.000 kr.

F

ad 4. Opførelse af belægningsbygninger ved Statsfængslet Renbæk..... 1.200.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1968-69.

Igangsættelse: 1969-70.

Bruttoetageareal: 623 m² pr. bygn.

Færdiggørelse: 1971-72.

Byggeudgifter pr. m²: 1. Index 220 1.247 kr.

2. Index 232 1.345 kr.

3. Index 232 1.345 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1969..... 2.550

Revideret totaludgift pr. april 1970..... 3.480

Projektering..... 392

Byggeri og anlæg..... 2.521

Inventar og materiel..... 475

Omkostninger..... 92

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70..... 750 517

1970-71..... 1.534 1.767

1971-72..... 1.196 1.196

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar ca. 91.000 kr. Ingeniørhonorar ca. 195.000 kr.

Andre bemærkninger: Ved anvendelse af fængselsvæsenets egen arbejdskraft er totaludgiften anslået nedbragt fra 3.955.000 kr. til 3.480.000 kr. Projektet omfatter 3 belægningsbygninger, hvoraf den første forventes færdig i 1970-71.

F

ad 5. Opførelse af standardbelægningsbygning ved Statsfængslet Kærshovedgård... 1.020.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1969-70.

Igangsættelse: 1969-70.

Bruttoetageareal: 585 m².

Byggeudgifter pr. m²: Index 220 1.230 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1969..... 1.792

Revideret totaludgift pr. april 1970..... 2.026

Projektering..... 236

Byggeri og anlæg..... 1.488

Inventar og materiel..... 232

Omkostninger..... 70