

	F
<i>ad 18. Rødovre Statsskole</i>	869.000
Projektbeskrivelse: Opførelse af en tilbygning.	
Hjemmel: Finanslov 1970-71.	
Igangsættelse: Oktober 1970.	
Bruttoetageareal: 1.200 m ² .	
Færdiggørelse: Juli 1971.	
Byggeudgifter pr. m ² : 2.000 kr.	

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift (indeks 202)		3.000
Senere reguleringer:		
Stigning index 202-222		300
Ændring		291
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i>		3.591
Projektering	270	} 3.000
Byggeri og anlæg	2.275	
Inventar og materiel	300	
Omkostninger	155	

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	(500)	73
1970-71	(2.320)	1.347
1971-72	(2.171)	2.171

Specifikation af omkostninger: Konduktør 65.000 kr. Andet 90.000 kr. Arkitekt 110.000 kr. Ingeniør 160.000 kr.

Andre bemærkninger: Der ydes kommunalt tilskud på 60 pct.

	F
<i>ad 19. Nørre Gymnasium</i>	4.700.000
Projektbeskrivelse: Nyopførelse af Nørre Gymnasium.	
Hjemmel: Finanslov 1970-71 akt 336 3/6 1969.	
Igangsættelse: 19. november 1969.	
Bruttoetageareal: 11.126 m ² .	
Færdiggørelse: 22. juni 1971.	
Byggeudgifter pr. m ² : 1.455 kr.	

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift		23.140
Senere reguleringer:		
Vinterbyggeri		500
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i>		23.640
Projektering		1.886
Byggeri og anlæg		17.208
Inventar og materiel		2.856
Omkostninger		1.690