

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1971-72.....		500
1972-73.....	128	150
1973-74.....	70	70

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 199.000 kr., arkitektkonduktør 104.000 kr., ingeniørhonorar 365.000 kr., ingeniørkonduktør 12.000 kr., programmering 51.000 kr., teknisk bistand 88.000 kr., arkitekt- og ingeniørudlæg, reproduktion 83.000 kr., modelarbejde 90.000 kr., attester og afgifter 50.000 kr., byggeudvalg 5.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 500.000 kr. og personaleforøgelsen til 5 personer.

Andre bemærkninger: Det forventede merforbrug i finansåret 1970-71, 316.000 kr. og det forventede forbrug i finansåret 1971-72, 500.000 kr. påregnes dækket ved genbevillinger af de pr. 1. april 1970 uudnyttede bevillinger, 838.000 kr.

F

ad 02. Sølvtorvskomplekset 5.268.000

Projektbeskrivelse: Indretning til brug for institutter under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet.

Etape IV. Rest af elektroteknisk fløj. Etape V. Rest af fysisk fløj. Etape VI. Kemisk fløj. Etape VII. Auditoriefløj og professorboliger (Nyt projekt).

Hjemmel: Etape IV: Finanslov 1970-71, jfr. akt 108 21/7 1970 (projektering m.v.). Etape V. Finanslov 1970-71.

Igangsættelse:

Etape IV: december 1970
— V: april 1971
— VI: januar 1972
— VII: januar 1973

Færdiggørelse:

januar 1972
juli 1973
december 1973
marts 1974

Bruttoetageareal:

Etape IV: 2.311 m²
— V: 645 m²

Byggeudgifter pr. m²:

1.320 kr.
680 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter
Etape.

Totaludgift:	IV	V	VI	VII
Skitseprojekt:				
marts 1970, indeks 233.....	4.761			
januar 1970, indeks 213.....		838		
Anslået:				
juli 1969, indeks 198.....			5.500	
juli 1969, indeks 198.....				3.700
Senere reguleringer:				
Totalprojekt juli 1970, fastpris, indeks 245	208			
Indeks 213 til 222.....		35		
Indeks 198 til 222.....			700	450
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970.....</i>	4.969	873	6.200	4.150
Projektering.....	320	62		
Byggeri og anlæg.....	3.052	439		
Inventar og materiel.....	1.273	322		
Omkostninger.....	324	50		