

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. april 1968, overslag, index 181 . . . . .	55.950
Senere reguleringer:	
Index 181 til 222 . . . . .	12.673
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970.</i> . . . . .	<b>68.623</b>
Projektering . . . . .	3.933
Byggeri og anlæg . . . . .	56.418
Inventar og materiel . . . . .	
Omkostninger . . . . .	8.272

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70 . . . . .	1.804	488
1970-71 . . . . .	1.869	1.000
1971-72 . . . . .	1.784	3.100
1972-73 . . . . .	10.600	10.600
1973-74 . . . . .	17.500	17.500
1974-75 . . . . .	20.100	20.100
Rest ult. 1974-75 . . . . .	15.835	15.835

Driftsmæssige konsekvenser: De med byggeriets ibrugtagning forbundne stigninger i driftsudgifter kan endnu ikke opgøres.

Andre bemærkninger: Ud over de anførte byggeudgifter må der påregnes en endnu ikke opgjort udgift til løst inventar, apparatur og materiel. Det i finansåret 1971-72 forventede merforbrug, 1.316.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger for 1969-70 og tidligere finansår.

<i>ad 06. Købmagergade 44-46</i> . . . . .	F 1.756.000
Projektbeskrivelse: Indretning af en del af ejendommen til universitetsformål.	
Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1969-70, jfr. akt 368 10/6 1969 og 314 2/6 1970.	
Igangsættelse: Juni 1970.	
Bruttoetageareal: 6.491 m <sup>2</sup> .	
Færdiggørelse: September 1971.	
Byggeudgifter pr. m <sup>2</sup> : 810 kr.	

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. maj 1969, foreløbigt projekt, index 194 . . . . .	5.574
Senere reguleringer:	
Fast pris og tid (index 228) . . . . .	578
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970.</i> . . . . .	<b>6.152</b>
Projektering . . . . .	396
Byggeri og anlæg . . . . .	5.239
Inventar og materiel . . . . .	19
Omkostninger . . . . .	498

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70 . . . . .	396	394
1970-71 . . . . .	4.085	4.000
1971-72 . . . . .	1.756	1.758

Specifikation af omkostninger: Ingeniørkonduktør 87.000 kr. Opmåling 42.000 kr. Arkitekt-honorar 202.000 kr. Arkitekt- og ingeniørudlæg 55.000 kr. Ingeniørhonorar 284.000 kr.