

## Anm. til § 20.8.06.

Omprojektering 87.000 kr. Attester og afgifter 60.000 kr. Interimsforanstaltninger 22.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 25.000 kr. Der forventes ingen personaleforøgelse.

Andre bemærkninger: Det i finansåret 1971-72 forventede merforbrug, 2.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger for finansåret 1969-70.

F

*ad 07. Panum-komplekset* ..... 10.792.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af et bygningskompleks på Blegdamshospitalets areal til brug for institutter under det lægevidenskabelige fakultet, område I, bebyggelse langs Tagensvej. (Nyt projekt).  
Hjemmel: Tillægsbevillingslov for 1968-69, jfr. akt 175 4/3 1970 og L 175 1970.  
Igangsættelse: Forberedende arbejder maj 1970.  
Færdiggørelse: Forventes 1985.  
Bruttoetageareal:  
Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>:

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. januar 1969. Beløbsramme i henhold til lov, index 194....	525.000
Senere reguleringer:	
Index januar 1969 194 til april 1970 222.....	75.000
<i>Revideret totaludgift pr. 1. april 1970</i> .....	<b>600.000</b>

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	8.584	4.228
1970-71.....	7.712	8.500
1971-72.....	10.792	14.360
1972-73.....	25.090	25.090
1973-74.....	45.730	45.730
1974-75.....	45.730	45.730
Rest ult. 1974-75.....	456.362	456.362

Driftsmæssige konsekvenser: Ifølge nævnte lov foreløbig ved fuld udbygning skønnet til ca. 75 mill. kr. årlig og en øverste grænse for staben af medarbejdere til 1.000 personer, d. v. s. en forøgelse med ca. 500 personer.

Andre bemærkninger: De angivne forbrugstal er baseret på generalplansbudget af november 1969 og må derfor tages med forbehold. Endelig generalplan med budget forventes at foreligge i efteråret 1970. De i finansårene 1970-71 og 1971-72 forventede merforbrug, henholdsvis 788.000 kr. og 3.568.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af de uudnyttede bevillinger for finansåret 1969-70, 4.356.000 kr.

F

*ad 08. Medicinsk-historisk museum* ..... 221.000

Projektbeskrivelse: Indlægning af fjernvarme m. v. i forbindelse med hovedstandsættelse. (Nyt projekt).

Hjemmel: Finanslov 1969-70, jfr. akt 173 4/3 1970 (projektering).

Igangsættelse: Januar 1971.

Bruttoetageareal: 3.932 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: September 1972.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 600 kr.