

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. januar 1969, skitseprojekt, index 193	2.340
Senere reguleringer:	
Index 193 til 222	360
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i>	2.700
Projektering	180
Byggeri og anlæg	2.337
Inventar og materiel	
Omkostninger	183

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	800	21
1970-71	400	375
1971-72	221	1.000
1972-73	1.304	1.304

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 88.000 kr. Arkitektkonduktør 19.000 kr. Ingeniørhonorar 125.000 kr. Ingeniørkonduktør 87.000 kr. Havearkitekt 10.000 kr. Have-tilsyn 6.000 kr. Reproduktion 28.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen stigning i driftsudgifterne eller personaleforøgelser i forbindelse med arbejdets færdiggørelse.

Andre bemærkninger: Det i finansåret 1971-72 forventede merforbrug, 779.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger for finansåret 1969-70.

F

ad 09. Haraldsgade 6 3.400.000

Projektbeskrivelse: Ombygning og indretning til brug for universitetet.
 Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1969-70, jfr. akt 415 26/6 1969 (projektering).
 Finanslov 1970-71, jfr. akt 379 25/6 1970.
 Igangsættelse: Forventet august 1970.
 Bruttoetageareal: 2.361 m².
 Færdiggørelse: Forventet oktober 1971.
 Byggeudgifter pr. m²: 1.520 kr.

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 6. juni 1969 index 194	4.175
Senere reguleringer:	
Totalprojekt 23. april 1970, indexstigning fra 194 til 236	892
Andre	149
<i>Revideret totaludgift pr. 1. april 1970</i>	5.216
Projektering	305
Byggeri og anlæg	3.745
Inventar og materiel	765
Omkostninger	401

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	305	316
1970-71	3.655	1.500
1971-72	3.400	3.400

Specifikation af andre reguleringer: Udbedring af vandskade 100.000 kr. og overtagelse af telefoncentral 49.000 kr.