

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 186.000 kr. Arkitektkonduktør 75.000 kr. Ingeniørhonorar 215.000 kr. Ingeniørkonduktør 60.000 kr. Reproduktion 40.000 kr. Arkitekt- og ingeniørudlæg m. v. 15.557 kr. Opmåling 50.000 kr. Attester 55.000 kr. Konduktørskur 10.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 300.000 kr. og personaleforøgelsen til 3 personer.

F

ad 10. Farmakologisk institut 1.000.000

Projektbeskrivelse: Diverse ombygningsarbejder m. v. Projektering: 56.000 kr. af rammebevillingen til mindre byggearbejder ved universiteter og højere læreanstalter for finansåret 1968-69.

Hjemmel: Finanslov 1970-71, jfr. akt 297 27/5 1970.

Igangsættelse: Oktober 1970.

Bruttoetageareal: 1.410 m².

Færdiggørelse: August 1971.

Byggeudgifter pr. m²: 730 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. maj 1969. Totalprojekt index 194 (maksimumoverslag) ...	1.314
---	-------

Senere reguleringer:

Index 194 til 222	189
-------------------------	-----

<i>Revideret totaludgift pr. 1. april 1970</i>	1.503
--	--------------

Projektering	56
--------------------	----

Byggeri og anlæg	1.029
------------------------	-------

Inventar og materiel	340
----------------------------	-----

Omkostninger	78
--------------------	----

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70	56	56
--------------------	----	----

1970-71	789	447
---------------	-----	-----

1971-72	1.000	1.000
---------------	-------	-------

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 43.000 kr. Arkitektkonduktør 11.000 kr. Ingeniørhonorar 35.000 kr. Ingeniørkonduktør 25.000 kr. Arkitekt- og ingeniørudlæg 7.000 kr. Opmåling 3.000 kr. Attester og afgifter 10.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 200.000 kr. og personaleforøgelsen til 3 personer.

F

ad 11. Rådmandsgade-Sigurdsgadekomplekset 156.000

Projektbeskrivelse: Indretning af dyrestalde og opførelse af en kantine- og skolestuebarak samt etablering af haveanlæg og parkeringspladser.

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1969-70, jfr. akt 281 29/4 1969 (projektering) og akt 529 11/9 1969.

Igangsættelse: Byggeri august 1970. Haveanlæg januar 1971.

Bruttoetageareal: 593 m².

Færdiggørelse: Byggeri februar 1971. Haveanlæg maj 1971.

Byggeudgifter pr. m²: 2.160 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift ifølge totalprojekt:

Byggeri Haveanlæg

Januar 1970, index 206	1.385	
------------------------------	-------	--

Juli 1970, index 211 (anslået)		260
--------------------------------------	--	-----

Inkl. ryddeliggørelse af areal 20.000 kr.