

	1000 kr.		Samlede udgifter	
			Byggeri	Haveanlæg
Senere reguleringer:				
Fast pris og tid for hovedentrepriser, i øvrigt indexregulering.			259	
Index 211 til 222 .....				3
<i>Revideret totaludgift pr. 1. april 1970</i> .....			<b>1.644</b>	<b>263</b>
Projektering .....			85	21
Byggeri og anlæg .....			1.298	226
Inventar og materiel .....			120	
Omkostninger .....			141	16

	Bevillinger		Forbrug	
	Byggeri	Haveanlæg	Byggeri	Haveanlæg
Ult. 1969-70 .....	1.005	121	78	11
1970-71 .....	613	12	1.488	12
1971-72 .....		156	78	240

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 67.000 kr. Arkitektkonduktør 18.000 kr. Ingeniørhonorar 89.000 kr. Ingeniørkonduktør 23.000 kr. Havearkitekt 18.000 kr. Have-tilsyn 3.000 kr. Arkitekt- og ingeniørudlæg 22.000 kr. Konsulentbistand 10.000 kr. Attester og afgifter 13.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 200.000 kr. og personaleforøgelsen til 3 personer.

Andre bemærkninger: Det i finansårene 1970-71 og 1971-72 forventede merforbrug, henholdsvis 875.000 kr. og 162.000 kr., påregnes dækket ved genbevilling af de i finansåret 1969-70 uudnyttede bevillinger, 1.037.000 kr.

	F
<i>ad 12. Linnésgade</i> .....	1.115.000
Projektbeskrivelse: Indretning til universitetsformål. 1. etape (Nyt projekt).	
Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1969-70, jfr. akt 99 1/4 1970 (projektering). Finanslov 1970-71.	
Igangsættelse: oktober 1970.	
Bruttoetageareal: ca. 1.600 m <sup>2</sup> .	
Færdiggørelse: september 1971.	
Byggeudgifter pr. m <sup>2</sup> : ca. 1.130 kr.	

	1000 kr.		Samlede udgifter	
Totaludgift pr. juni 1969, skitseprojekt, index 210 .....				1.649
Senere reguleringer:				
Index 210 til 236 .....				162
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970 (index 236)</i> .....				<b>1.811</b>
Projektering .....				107
Byggeri og anlæg .....				1.591
Inventar og materiel .....				
Omkostninger .....				113

	Bevillinger		Forbrug	
Ult. 1969-70 .....		107		111
1970-71 .....		1.192		585
1971-72 .....		1.115		1.115