

Anm. til § 20.8.06.

I overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslaget er udarbejdet en generalplan for udbygningen af Odense universitets-center for tiden indtil 1. april 1978, hvorefter beløbsrammen fordeles således:

01. Udbygningen på campus.....	269.500.000
02. Institutbyggeri ved Odense sygehus.....	52.000.000
03. Opførelse af midlertidige bygninger.....	28.500.000
04. Anskaffelse af apparatur og videnskabeligt udstyr.....	35.000.000
I alt (index 194)	<u>385.000.000</u>

Til fortsat udbygning indenfor den samlede beløbsramme søges en bevilling på 38,7 mill. kr. (index 222).

Beløbet dækker også udgifter til undersøgelse og planlægning af kommende byggetaper. Af beløbet kan afholdes udgifter til studierejser for de med planlægningen og projekteringen beskæftigede personer i det omfang, dette skønnes nødvendigt for at fremskaffe oplysninger om tilsvarende andet byggeri, samt udgifter til sekretærer og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg, herunder andre nødvendige udgifter af hensyn til varetagelse af statens interesser som bygherre. Beløbet er i april 1970 priser (index 222), og omfatter således ikke merudgifter som følge af pris- og lønstigninger efter dette tidspunkt.

Til og med finansåret 1969-70 var i alt i forbindelse med udbygningen af Odense universitets-center udbetalt 39,7 mill. kr., der ifølge en foreløbig opgørelse fordeler sig således:

Indledende research- og programtilrettelægningsarbejder, samt projekteringshonorar vedrørende udbygning på campus.....	11.300.000
Udbygning af institutter ved Odense sygehus, inclusive opførelsen af Patologisk institut.....	18.600.000
Etablering af midlertidige bygninger.....	9.800.000
I alt.....	<u>39.700.000</u>

Endelig opgørelse af forbruget i forhold til beløbsrammen vil ske på grundlag af slutregnskaber for de enkelte byggerier.

F

ad 01. Udbygning af campus..... 30.400.000

Projektbeskrivelse: Campus.

Hjemmel: L 176 1970, akt 378 25/6 1970.

Igangsættelse: september 1970.

Bruttoetageareal: 62.000 m².

Færdiggørelse: 1977-78.

Byggeudgifter pr. m²:

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. januar 1969 (index 194)..... 269.500

Senere reguleringer:

indexregulering af restudgift pr. 1. april 1970 (258,2 mill. kr.) til index 222 37.200

Revideret totaludgift pr. april 1970..... 306.700

Projektering.....

Byggeri og anlæg..... 231.000

Inventar og materiel..... 24.900

Omkostninger..... 50.800