

Igangsættelse: April 1971.

Bruttoetageareal: 1.024 m² + ombygning 286 m².

Færdiggørelse: Marts 1972.

Byggeudgifter pr. m²: Nybygning 1.400 kr., ombygning 820 kr.

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 10. juni 1970	2.710
Revideret totaludgift pr. april 1970	
Projektering	243
Byggeri og anlæg	1.730
Inventar og materiel	680
Omkostninger	57

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70		
1970-71	183	183
1971-72	2.527	2.527

Andre bemærkninger: Til- og ombygning af Odense Universitetsbibliotek er nødvendig gjort af den stedfundne udskydelse af udbygningen af Odense universitetscenter. Af projekteringsbeløbet på 243.000 kr. er det ministeriets hensigt at søge 183.000 kr. på TB 1970-71.

F

70.08. Landsarkivet i Åbenrå 3.500.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1968-69.

Igangsættelse: 1. januar 1971.

Bruttoetageareal: 4.119 m² incl. ombygning.

Færdiggørelse: 1. januar 1973.

Byggeudgifter pr. m²: 1.380 kr.

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. december 1969	9.145
Senere reguleringer:	
Skønnet fastprisregulering	870
Revideret totaludgift pr. april 1970	10.015
Projektering	970
Byggeri og anlæg	6.863
Inventar og materiel	1.984
Omkostninger	198

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	1.990	425
1970-71	3.000	320
1971-72	3.590	4.500
1972-73	3.445	4.110
1973-74	660	660

Specifikation af Andre reguleringer: Revision af tidligere fastpriskalkulation.

Specifikation af omkostninger:

Reproduktioner	150.000
Byggeudvalg, attester, afg., opmåling	45.000
Rejsegilde	3.000