

1000 kr.		Samlede udgifter	
Totaludgift pr. 17. juni 1969 (index 198).....			2.833
Senere reguleringer:			
Pris- og lønstigninger.....			317
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970 (index 222).....</i>			3.150
Projektering.....			83
Byggeri og anlæg.....			2.550
Inventar og materiel.....			246
Omkostninger.....			271
<i>Bevillinger og forbrug</i>		<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
1970-71.....		574	574
1971-72.....		810	810
1972-73.....		810	810
1973-74.....		810	810
Specifikation af Andre reguleringer: Arkitekt (excl. projektering) 34.100 kr. Arkitektudlæg 12.000 kr. Ingeniør 143.000 kr. Ingeniørkonduktør 62.000 kr. Ingeniørudlæg 15.000 kr. Attester og afgifter 5.000 kr.			
70.02. Nationalmuseet i øvrigt.....			346.000
Opførelse af nye udlænger til Fyrkat Møllegård, 3. etape af en 4-årig bevilling på i alt 745.400 kr.....			225.000
* Diverse anlægsarbejder på Frilandsmuseet.....			60.000
* Projektering af cafeteria og marketenderi i Nationalmuseet, hvis indretning vil koste anslået 255.000 kr.....			21.000
* Bygningsmæssige foranstaltninger til sikring af Kunstkammer-sager fra det 17. århundrede.....			40.000
			F
70.03. Tøjhusmuseet (brandsikring).....			600.000
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: Finanslov 1967-68.			
Igangsættelse: August 1967.			
Bruttoetageareal: 11.900 m ² .			
Færdiggørelse: Marts 1974.			
Byggeudgifter pr. m ² : 362.			
1000 kr.		Samlede udgifter	
Totaludgift pr. 1964.....			3.500
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970.....</i>			4.300
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. 1969-70.....		2.082	1.246
1970-71.....		515	1.352
1971-72.....		600	600
1972-73.....		600	600
1973-74.....		503	503
			F
* 70.05. Rosenborg.....			933.000
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: Finanslov 1970-71 (projektering).			
Igangsættelse: April 1971.			