

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. januar 1965 (index 141)		1.595
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		848
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i>		2.443
Byggeri og anlæg		2.153
Omkostninger		290

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	1.640	1.027
1970-71	209	660
1971-72	500	756

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 180.000 kr. Ingeniørhonorar 50.000 kr.
Udlæg m. v. 60.000 kr.

70.02. *Hovedstandsættelse af ejendommen matr. nr. 372 af Øster Kvarter* **F**
2.100.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: Finanslov 1968-69.
Igangsættelse: 1968.
Bruttoetageareal: 11.700 m².
Færdiggørelse: Marts 1972.
Byggeudgifter pr. m²: 320 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. april 1967 (index 167)		4.500
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		2.005
Andre reguleringer		200
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i>		6.705
Projektering		843
Byggeri og anlæg		5.096
Inventar og materiel		766

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	2.498	961
1970-71	2.107	3.644
1971-72	2.100	2.100

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgifter ved en af sundhedsmyndighederne efter den oprindelige totaludgifts beregning krævet ny kantine.

70.03. Det jyske Musikkonservatorium. Som 2. del af en 3-årig bevilling til instrument- og inventaranskaffelser i forbindelse med konservatoriets nybygning søges 315.000 kr.

* 70.04. *Ny bygning til arkitektskolen i Århus* **F**
200.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: Nyt projekt.
Igangsættelse: April 1973.
Bruttoetageareal: 20.000 m².
Færdiggørelse: 1975.
Byggeudgift pr. m²: 2.300 kr.