

	B	TB
2. Klintebjerg skolehjem . . . . .	1.700.000	3.389.000
4. Behandlingshjemmet Dalgården . . . . .	1.215.000 ÷	835.000
5. Skovtofte børneforsorgsseminarium . . . . .	1.675.000 ÷	1.300.000
6. Nyborg børnehjem . . . . .	1.700.000	1.370.000
7. Egevang skolehjem . . . . .	1.314.000 ÷	249.000
11. Fårupgård skolehjem . . . . .	—	200.000
12. Ungdomspensionen Limfjordshøj . . . . .	—	8.100
13. Billeshave ungdomshjem . . . . .	—	50.000
14. Landerupgård skolehjem . . . . .	1.135.000 ÷	1.000.000
15. Pallisbjerg skolehjem . . . . .	800.000 ÷	780.000
16. Behandlingshjemmet Himmelbjerggården . . . . .	1.200.000 ÷	1.200.000
17. Dalum spædbørnehjem . . . . .	1.500.000 ÷	1.349.200
18. Bagsværd børneforsorgsseminarium . . . . .	800.000 ÷	680.000
19. Frøvadsholm ungdomspension . . . . .	300.000 ÷	300.000
20. Munkerup børnehjem . . . . .	110.000 ÷	110.000
21. Medarbejderboliger . . . . .	1.234.000 ÷	868.700
22. Odense børneforsorgsseminarium . . . . .	—	1.585.000
23. Børnehjemmet Hedebakken (Roskilde børnehjem) . .	—	266.700
24. Hvidborg skolehjem . . . . .	—	325.000
25. Københavns børneforsorgsseminarium . . . . .	—	140.000
26. Observationshjemmet i Skovlunde . . . . .	—	770.000
27. Christianssæde børnehjem . . . . .	—	218.000
28. Hjortholm ungdomspension . . . . .	—	119.000
29. Godhavn skolehjem . . . . .	—	103.100

- ad 2. Klintebjerg skolehjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 28. januar 1970 (aktstykke nr. 97). På finanslov for finansåret 1970-71 er bevilget 1.700.000 kr. til fortsættelse af det igangværende byggearbejde med opførelse af et nyt skolehjem. Byggeriet gennemføres hurtigere end forudsat med den virkning, at bevillingsbehovet i finansåret 1970-71 er steget med 3.079.000 kr. Herudover er konstateret merudgifter på 310.000 kr., heraf 225.000 kr. som følge af momsforhøjelsen, mens resten skyldes ekstraordinære vinterforanstaltninger m. m. Der søges bevilget 3.389.000 kr.
- ad 4. Behandlingshjemmet Dalgården. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 12. december 1967 (aktstykke nr. 131). På finanslov for finansåret 1970-71 er optaget et beløb på 1.215.000 kr. til opførelse af et nyt behandlingshjem, men på grund af forsinkelse med godkendelse af det udarbejdede detailprojekt forventes kun forbrugt 380.000 kr. i finansåret 1970-71.
- ad 5. Skovtofte børneforsorgsseminarium. På grund af forsinkelse med godkendelse af projektet forventes kun forbrugt 375.000 kr.
- ad 6. Nyborg børnehjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 9. december 1969 (aktstykke nr. 67). På finanslov for finansåret 1970-71 er bevilget 1.700.000 kr. til fortsættelse af det igangværende byggearbejde med opførelse af et nyt børnehjem. Byggeriet gennemføres hurtigere end forudsat med den virkning, at bevillingsbehovet er steget med 1.235.000 kr. Herudover er konstateret merudgifter på 135.000 kr., heraf 90.000 kr. som følge af momsforhøjelsen, mens resten skyldes ekstraordinære vinterforanstaltninger m. m. Der søges bevilget 1.370.000 kr.
- ad 7. Egevang skolehjem. På finanslov for finansåret 1970-71 er optaget et beløb på 1.314.000 kr. til udbygning af institutionen til anvendelse som skolehjem. Da projekteringen har været forsinket som følge af en ved mageskifte nødvendiggjort ændring af projektet, forventes kun forbrugt 1.065.000 kr. i finansåret 1970-71.
- ad 11. Fårupgård skolehjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 11. marts 1970 (aktstykke nr. 190) om ydelse af statslån til opførelse af gymnastiksal m.v.