

- ved skolehjemmet. På finanslov for finansåret 1969-70 var optaget et beløb på 700.000 kr., der ikke er forbrugt. Der forventes forbrugt 200.000 kr. i finansåret 1970-71, mens resten 990.000 kr. er medtaget på forslag til finanslov for finansåret 1971-72. Der søges genbevilget 200.000 kr.
- ad 12. Ungdomspensionen Limfjordshøj. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 28. januar 1969 (aktstykke nr. 130). Efter byggearbejdets påbegyndelse blev der af den lokale grundejerforening anlagt sag mod ungdomspensionen, der imidlertid blev frifundet. Kammeradvokatens salær m.v., der skal udredes af ungdomspensionen, har udgjort 8.013 kr., der søges bevilget.
- ad 13. Billeshave ungdomshjem. På finanslov for finansåret 1969-70 er bevilget 530.000 kr. til opførelse af 2 værkstedsbygninger ved ungdomshjemmet. Byggearbejdet er fritaget for fastprisordningen. Efter byggearbejdets påbegyndelse er konstateret yderligere merudgifter til pris- og lønstigninger på 50.000 kr., der søges bevilget.
- ad 14. Landerupgård skolehjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 2. december 1969 (aktstykke nr. 72) om godkendelse af skitseprojekt til opførelse af 3 elevafdelinger samt en skolebygning ved skolehjemmet. Der forventes i finansåret 1970-71 kun forbrugt 135.000 kr. til projekteringsudgifter.
- ad 15. Pallisbjerg skolehjem. På finanslov for finansåret 1970-71 er optaget et beløb på 800.000 kr. til opførelse af skolebygning, elevfløj med afdelingslederbolig, værkstedsbygning, 2 boligfløje samt ombygning af eksisterende portfløj. Som følge af stigning af bevillingsbehovet for de igangværende byggearbejder, der udføres efter fastprisordningen, er nærværende projekt udskudt til igangsætning i finansåret 1973-74, således at der i finansåret 1970-71 kun forventes forbrugt 20.000 kr. til projektering.
- ad 16. Behandlingshjemmet Himmelbjerggården. På finanslov for finansåret 1970-71 er optaget et beløb på 1.200.000 kr. til opførelse af 2 elevafdelinger og en skolebygning ved behandlingshjemmet. Som følge af stigningen i bevillingsbehovet for de igangværende byggearbejder, der udføres efter fastprisordningen, er nærværende projekt udskudt til igangsætning i finansåret 1971-72.
- ad 17. Dalum spædbørnehjem. På finanslov for finansåret 1970-71 er optaget et beløb på 1.500.000 kr. til opførelse af et nyt spædbørnehjem. Byggearbejdet er imidlertid opgivet på grund af nedgang i behovet for pladser på spædbørnehjem, således at der i finansåret 1970-71 kun er forbrugt 150.814 kr. til arkitekt- og ingeniørhonorarer.
- ad 18. Bagsværd børneforsorgsseminarium. På finanslov for finansåret 1970-71 er optaget et beløb på 800.000 kr. til udbygning af seminariet, men på grund af forsinkelse med projekteringen forventes kun forbrugt 120.000 kr. i finansåret 1970-71.
- ad 19. Fravadsholm ungdomspension. Byggearbejdet er foreløbig udsat.
- ad 20. Munkerup børnehjem. Byggearbejdet påregnes finansieret uden finanslovbevilling.
- ad 21. Som følge af det midlertidige byggestop er kun påbegyndt opførelse af 5 medarbejderboliger ved børne- og ungdomshjemmene.
- ad 22. Odense børneforsorgsseminarium. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 10. marts 1971 (aktstykke nr. 233) om ydelse af statslån til køb af det Odense kommune tilhørende Bolbro børnehjem med henblik på indretning af undervisningslokaler m. m.
- ad 23. Børnehjemmet Hedebakken (Roskilde børnehjem). Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 29. marts 1967 om ydelse af statslån til opførelse af en medarbejderbolig ved børnehjemmet. Herudover er der i finansårene 1966-67 til 1968-69 ydet statslån i alt 910.000 kr. til om- og tilbygning af børnehjemmet. Efter at byggearbejderne er afsluttet, er der konstateret merudgifter ved opførelse af medarbejderboligen på 25.317 kr. 57 øre, heraf pris- og lønstigninger 16.845 kr.