

- Byggeriet er færdigt, men endeligt byggeregnskab er endnu ikke udarbejdet. Beløbet 105.000 kr. søges genbevilget.
- ad 53. Opførelse af en kedelcentral på Centralinstitutionen Sølund. I finansåret 1969-70 er på lov om tillægsbevilling bevilget 463.000 kr. til færdiggørelse af arbejdet. Imidlertid er der af dette beløb kun forbrugt et beløb på ca. 314.000 kr. eller i alt pr. 31. marts 1970 2.433.187 kr. I finansåret 1970-71 forventes at komme et beløb på ca. 97.000 kr. til anvisning svarende til en slutsaldo på ca. 2.530.000 kr. Byggeriet er færdigt, men endeligt byggeregnskab er endnu ikke udfærdiget. Beløbet 97.000 kr. søges genbevilget.
- ad 54. Etablering af elevatorer i 4 patientpavilloner på Centralinstitutionen Sølund. I henhold til finansudvalgets skrivelse af 18. marts 1970 (aktstykke nr. 191), bevilgedes i alt 1.000.000 kr. til dette formål, således at et beløb på 250.000 kr. stilledes til rådighed i 1969-70, og restbeløbet 750.000 kr. anvendtes i 1970-71. Projekteringen er blevet forsinket, og der er således i finansåret 1969-70 kun forbrugt ca. 600 kr. Det i finansåret 1969-70 uudnyttede beløb på 249.400 kr. søges genbevilget i indeværende finansår, mens restbeløbet vil blive søgt stillet til rådighed på forslag til lov om tillægsbevilling for 1971-72.
- ad 55. Ombygning af Lokalinstitutionen Følstrup. I finansåret 1969-70 stilledes et beløb på 2.987.100 kr. til rådighed til formålet. Bevillingen blev ved lov om tillægsbevilling nedsat til 1.950.100 kr. Af dette beløb forbrugtes et beløb på 1.665.500 kr., således at det samlede forbrug pr. 31. marts 1970 androg i alt ca. 6.744.000 kr. Den samlede udgift anslås til ca. 7.200.000 kr., og restudgiften ca. 456.000 kr. forventes at komme til udbetaling i 1970-71. Beløbet søges genbevilget af den ikke forbrugte del af bevillingen for 1969-70 samt af tidligere bevilgede, men ikke forbrugte beløb. Byggeriet er færdigt, men endeligt byggeregnskab er endnu ikke udfærdiget.
- ad 56. Ombygning af skole ved Skarridsø til brug for et plejehjem for 30 patienter. I finansåret 1969-70 blev bevilget 1.000.000 kr. til færdiggørelse af byggeriet. Bevillingen blev ved lov om tillægsbevilling nedsat til 850.000 kr. I nævnte finansår er forbrugt ca. 598.000 kr. eller i alt pr. 31. marts 1970 2.241.968 kr. til byggeriet. Dette er færdiggjort, men det endelige byggeregnskab er ikke afsluttet. Byggeriet forventes at medføre en totaludgift på i alt 2,3 mill. kr. Restbeløbet på ca. 58.000 kr. forventes at komme til udbetaling i 1970-71, og beløbet søges derfor genbevilget.
- ad 57. Delvis udskiftning af opvarmningsanlæg på 31 montagebyggede skoler. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 29. september 1970 (aktstykke nr. 514). Af det bevilgede beløb på 10 mill. kr. forventes i finansåret 1970-71 kun forbrugt et beløb på 1.144.000 kr. til udskiftning af brystninger.
- ad 58. Udvidelse af opholdsarealet m. v. på afdeling L, Andersvænge. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 19. august 1970 (aktstykke nr. 429). Af det i aktstykket nævnte beløb på 315.000 kr. kan i indeværende finansår kun forventes forbrugt 25.000 kr.
- ad 59. Ombygning og istandsættelse af en tjenestebolig på Rødbygård til brug for en afdeling for 10 beboere. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 27. januar 1971 (aktstykke nr. 185). Af det i aktstykket nævnte beløb kan i indeværende finansår kun forventes forbrugt 20.000 kr.
- ad 60. Betaling af kloakbidrag for Lokalinstitutionen Vejlsøhus, Silkeborg. Ved landvæsenskommissionskendelse er der pålagt Lokalinstitutionen Vejlsøhus et kloakbidrag til en udgift af i alt 169.400 kr. Finansministeriets tilslutning foreligger.
- ad 61. Betaling af kloakbidrag for Åvangsskolen, Grindsted. Ved landvæsenskommissionskendelse er der pålagt Åvangsskolen i Grindsted et kloakbidrag på 21.300 kr., hvilket beløb søges bevilget.
- ad 62. Betaling af kloakbidrag vedrørende Kennedy-Institutet i Glostrup. Ved land-