

Bruttoetageareal: 2.100 m².
 Færdiggørelse: 1976-77.
 Byggeudgifter pr. m²: 2.825 kr.

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. april 1970 (222).....	5.830
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	630
Andre reguleringer.....	961
<i>Totaludgift pr. april 1971 (246)</i>	7.421
Byggeri og anlæg.....	6.069
Inventar og materiel.....	168
Omkostninger.....	1.184

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	300	0
1970-71.....	345	0
1971-72.....	575	375
1972-73.....	636	1.136
1973-74.....	1.128	1.128
1974-75.....	1.589	1.589
1975-76.....	2.112	2.112
Rest ult. 1975-76.....	1.081	1.081

Specifikation af Andre reguleringer: Bortfald af momsrefusion 961.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Udgiften er foreløbig skønnet.

Driftsmæssige konsekvenser: De årlige driftsudgifter forventes efter ibrugtagningen kun at stige med et uvæsentligt beløb. Der vil ikke ske personaleforøgelser.

Andre bemærkninger: I forbruget for 1972-73 indgår en genbevilling på 300.000 kr.

l. Udførelse af mindre byggearbejder på civilforsvarets etableringer. *

Bevillingen anvendes til mindre arbejder på civilforsvarets etableringer, og forbruget er fordelt over hele finansåret.

m. 2. Udbygning af Civilforsvarets Højskole i Snekkersten..... F
1.538.000 *

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1971-72. Nyt projekt.

Igangsættelse: 1971-72.

Bruttoetageareal: ca. 1.450 m².

Færdiggørelse: 1974-75.

Byggeudgifter pr. m²: Skønnet 1.800 kr. for nybygning.

1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. april 1970 (222).....	4.300
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	466
<i>Totaludgift pr. april 1971 (246)</i>	4.766
Byggeri og anlæg.....	3.946
Omkostninger.....	820

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1971-72.....	600	600
1972-73.....	1.538	1.538