

Anm. til § 13.14.09.

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger	123
Totaludgift pr. april 1971	4.245
Byggeri og anlæg (fast pris)	3.410
Inventar og materiel	258
Omkostninger	577

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	560	170
1970-71	300	305
1971-72	2.845	2.870
1972-73	540	900

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: Byggeri 164.000 kr., inventar 7.000 kr. Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør: Byggeri 250.000 kr., inventar 1.800 kr. Havearkitekt 35.000 kr. Andre omkostninger 119.200 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter 1.600.000 kr. Personaleforøgelse: 30 heltidsansatte, der er medtaget på forslag til finanslov for 1972-73.

Andre bemærkninger: I forbruget i 1971-72 og 1972-73 indgår genbevillinger på i alt 385.000 kr.

F

a. *Århus. 3. Modernisering af det ældre hospital* 7.350.000 *

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1968-69. Nyt projekt.

Igangsættelse: Januar 1972.

Bruttoetageareal: Nybyggeri 2.800 m². Gl. bygning 18.800 m².

Færdiggørelse: ca. 1980.

Byggeudgifter pr. m²: Nybyggeri: Køkkenbygning 2.900 kr. Revalideringsværksted 1.350 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1970 (222)	43.800
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger	4.900
Totaludgift pr. april 1971	48.700
Byggeri og anlæg	40.700
Inventar og materiel	3.500
Omkostninger	4.500

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	1.818	230
1970-71	300	261
1971-72	2.150	2.150
1972-73	7.350	7.350
1973-74	7.500	7.500
1974-75	6.500	6.500
1975-76	5.000	6.588
Rest ult. 1975-76	18.121	18.121

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: Byggeri 1.600.000 kr. Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør: Byggeri 2.200.000 kr. Havearkitekt 54.000 kr. Andre omkostninger 646.000 kr.