

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger	70
Andre reguleringer	÷ 160
Totaludgift pr. april 1971	20.940
Byggeri og anlæg	17.840
Inventar og materiel	700
Omkostninger	2.400

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	7.100	7.268
1970-71	3.830	3.770
1971-72	3.732	3.732
1972-73	2.430	2.430
1973-74	2.430	2.430
1974-75	1.310	1.310

Specifikation af Andre reguleringer: Besparelser 160.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: Byggeri 860.000 kr.

Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør: Byggeri 1.215.000 kr. Havearkitekt 25.000 kr.

Andre omkostninger 300.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Anlæggets ibrugtagning vil medføre en årlig besparelse på 210.000 kr. og 4 heltidsansatte.

Andre bemærkninger: Udgiften til inventar og materiel er skønsmæssigt anslået.

d. Opførelse af lægeboliger i Nykøbing S. F
435.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 290, 17/3 1971.

Igangsættelse: Juli 1971.

Bruttoetageareal: ca. 720 m².

Færdiggørelse: August 1972.

Byggeudgifter pr. m²: 1.400 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1970 (222)	1.235
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrahering	100
Omkostningsstigninger	135
Totaludgift pr. april 1971	1.470
Byggeri og anlæg (fast pris)	1.290
Omkostninger	180

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1970-71	100	100
1971-72	935	935
1972-73	435	435

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør 63.000 kr. Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør 75.000 kr. Havearkitekt 10.500 kr. Andre omkostninger 31.500 kr.

e. Opførelse af afdeling for stofmisbrugere i Glostrup F
1.505.000 *