

<i>Anlægstilsbud</i> underafsnit 2.....	7.650.000	—
<i>Udlån</i> underafsnit 2.....	135.200.000	2.000.000
I alt.....	163.288.000	13.815.000

6.01. Centralstyrelsen.

Anlægsudgifter.

F

70.01. *Laboratorie- og kontorbygning, 1. afsnit, for Statens Byggeforskningsinstitut* 15.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt. 561 ¹⁰/₈ 1971.

Igangsættelse: August 1971.

Bruttoetageareal: 11.661 m².

Færdiggørelse: Maj 1973.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift i faste priser.....	34.990
Byggeri og anlæg.....	27.660
Inventar og materiel.....	—
Omkostninger.....	7.330

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70.....	17.000	2.506
1970-71.....	9.000	1.421
1971-72.....	10.000	10.000
1972-73.....	15.000	15.000
1973-74.....	6.966	6.063

Specifikation af omkostninger: Teknikerhonorarer 4.210.000 kr., konduktører 755.000 kr., mængdeberegning og EDB 650.000 kr., vinterbyggeri 500.000 kr., andre omkostninger 667.000 kr.

Andre bemærkninger: Ovenstående angår byggeriets 1. fase. 2. fase, totaludgift april 1971 anslået til 3.560.000 kr. er endnu ikke projekteret, men afventer afklaring i spørgsmålet om udflytning af Statsprøveanstaltens byggeafdeling.

70.02. *Instrumenter og udstyr til Statens Byggeforskningsinstituts laboratorier.*

Der søges om 6. del af en flerårig bevilling på i alt 10 mill. kr., der er tiltrådt af finansudvalget, Akt 150 28/2 1967.

Det bemærkes, at det i nævnte aktstykke er anført, at den samlede bevilling ønskes fordelt over 5 finansår, hvorved det var forudsat, at instituttet i 1969-70 flyttede ind i nye bygninger på forskningsarealet ved Hørsholm.

Byggeriet er imidlertid først påbegyndt august 1971, hvorfor bevillingen nu ønskes fordelt over 8 år. Af bevillingen er 2.600.000 kr. anvendt i finansårene 1967-68 til 1970-71, 550.000 kr. forventes anvendt i 1971-72 og 1.150.000 kr. i 1972-73.

Bevillingsforslaget har været forelagt Danmarks teknisk-videnskabelige Forskningsråd. Da dette ikke på det foreliggende grundlag har kunnet anbefale et af instituttet udarbejdet forslag til bevillingens anvendelse, vil spørgsmålet blive taget op til nærmere overvejelse.

70.03. *Inventar til laboratorie- og kontorbygning for Statens Byggeforskningsinstitut.*

Ved Akt 151 28/2 1967 gav finansudvalget tilslutning til, at der i Hørsholm opførtes en laboratorie- og kontorbygning for Statens Byggeforskningsinstitut, og finansudvalget har nu tiltrådt, at byggeriet igangsættes i slutningen af august 1971 med en