

tør og udlæg 42.500 kr., Landinspektør m. m. 6.000 kr., Heraf er i forbindelse med projekteringen afholdt 106.300 kr.

70.28. <i>Installation af elevator i Rigsarkivet</i>	F 500.000
Projektbeskrivelse:	
Hjemmel: Finanslov 1970-71.	
Igangsættelse: Januar 1972.	
Færdiggørelse: Marts 1974.	

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. august 1969 (198).....	865
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigning.....	238
Andre reguleringer.....	224
<i>Revideret totaludgift pr. april 1971 (246)</i>	1.327
Byggeri og anlæg.....	892
Inventar og materiel.....	309
Omkostninger.....	126

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	—	—
1970-71.....	865.000	0
1971-72.....		227.000
1972-73.....	500.000	500.000
1973-74.....	600.000	600.000

Specifikation af Andre reguleringer: Stigningen skyldes hovedsagelig øgede funderingsarbejder og konstruktionsforstærkninger.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 57.000 kr. + udlæg 2.100 kr., Ingeniørkonduktør 54.300 kr., Attester 13.000 kr.

Andre bemærkninger: Arbejdet var optaget på finansloven for 1970-71 med 865.000 kr., men kom på grund af forsinkelse med detaljprojekteringen ikke til udførelse. Projektet vil forinden igangsættelse blive forelagt folketingets finansudvalg.

* 70.31. <i>Nyt nummer. Hovedstandsættelse af Kavallerbygningen, Fredensborg slot</i>	F 600.000
---	--------------

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: Akt 521 23/6 1971 (projektering).
Igangsættelse: April 1972.
Bruttoetageareal: 1150 m².
Færdiggørelse: 1974.
Byggeudgifter pr. m²: 2.080 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. juli 1970 (231).....	2.400
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigning.....	156
<i>Revideret totaludgift pr. april 1971 (246)</i>	2.556
Byggeri og anlæg.....	2.086
Inventar og materiel.....	314
Omkostninger.....	156