

hvoraf sundhedsstyrelsen refunderer ca. 200.000 kr. Det resterende beløb på ca. 100.000 kr. søges herved bevilget. Sundhedsstyrelsen og boligministeriet har tiltrådt projektet. Forventet igangsættelsestidspunkt juli 1972.

F

ad 7. *Opførelse af et børneafsnit på Centralinstitutionen Ebberødgård.* 4.924.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 6. august 1969, akt. 490.

Igangsættelse: 21. september 1970.

Bruttoetageareal: 5.195 m².

Færdiggørelse: August 1972.

Byggeudgifter pr. m²: 2.140 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1970 (indeks 222)..... 18.000

Senere reguleringer:

Udgiftsforøgelse efter ny licitation m. v..... 1.687

Totaludgift pr. april 1971 19.687

Byggeri og anlæg 16.552

Inventar og materiel 996

Omkostninger 2.138

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70..... 1.060 1.060

1970-71..... 6.000 3.703

1971-72..... 10.000 8.000

1972-73..... 4.924 6.924

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 628.000 kr., arkitektkonduktør 150.000 kr., ingeniørhonorar 668.000 kr., ingeniørkonduktør 192.000 kr., havearkitekt 91.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlig driftsudgift ca. 2.400.000 kr. Ansættelse af ca. 33 personer.

Andre bemærkninger: Merudgiften skyldes, at den lavestbydende ved den offentlige licitation ikke kunne påtage sig arbejdet og, at arbejdet som følge heraf kom senere igang end påregnet, samt stigning i momsen. Det ikke forbrugte beløb i finansåret 1971-72 2.000.000 kr. vil blive søgt genbevilget i 1972-73. Det resterende beløb 4.924.000 kr. søges herved bevilget.

ad 12. Modernisering af 2 mellembygninger ved afdeling P og Q ved Centralinstitutionen Ebberødgård.

I finansåret 1971-72 er der bevilget 193.000 kr. til ombygningen, men der forventes kun forbrugt ca. 33.000 kr. Udgifterne til ombygningen må pr. 1. april 1971 anslås til ca. 430.000 kr. Restudgiften ca. 400.000 kr. søges herved bevilget.

Arbejdet ventes udført i finansåret 1972-73.

ad 14. Etablering af en elevator i afdeling for invalide børn på Centralinstitutionen * Ebberødgård. Af hensyn til transport af børn mellem kælderetagen og stueetagen vil det være nødvendigt at etablere en elevator. Udgiften er pr. 1. april 1971 anslået til 236.000 kr. Forventet igangsættelsestidspunkt: Juli 1972.