

Andre bemærkninger: Byggerierne er sammensat af byggeri til forskelligartede opgaver, og de enkelte projekter vil blive forelagt finansudvalget i særskilte aktstykker efterhånden, som de foreligger og forinden byggeri påbegyndes.

F

ad 19. Opførelse af en spastikerafdeling på Centralinstitutionen Vodskov 4.097.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1971-72.

Igangsættelse: Juni 1971.

Bruttoetageareal: 3.132 m².

Færdiggørelse: Februar 1973.

Byggeudgifter pr. m²: ca. 1.310 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1970 (indeks 222) 7.500

Senere reguleringer:

Udgiftsforøgelse efter licitation afholdt efter fast tid og pris 60

Totaludgift pr. april 1971 7.560

Byggeri og anlæg 5.779

Inventar og materiel 664

Omkostninger 1.117

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70 500 273

1970-71 3.000 163

1971-72 3.000 2.800

1972-73 4.097 4.324

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniørhonorarer samt konduktør 773.000 kr.

Havearkitekthonorar 41.400 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlig driftsudgift 1,3 mill. kr. Ansættelse af 41 personer.

Andre bemærkninger: Den i finansåret 1969-70 ikke forbrugte bevilling på ca. 227.000 kr. vil blive søgt genbevilget i 1972-73. Det resterende beløb 4.097.000 kr. søges herved bevilget.

F

ad 20. Opførelse af en ny køkkenbygning ved Centralinstitutionen Vodskov 3.010.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansloven 1971-72.

Igangsættelse: Juni 1971.

Bruttoetageareal: 2.070 m².

Færdiggørelse: December 1972.

Byggeudgifter pr. m²: 1.475 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1970 (indeks 222) 5.719

Senere reguleringer:

Udgiftsforøgelse efter licitation afholdt efter fast tid og pris 772

Totaludgift pr. april 1971 6.491

Byggeri og anlæg 4.190

Inventar og materiel 1.178

Omkostninger 1.123

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70 1.085 322

1970-71 1.000 161